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SAIFUDDIN 
Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan 
Anak pada Puskesmas di Kota Banjar Tahun 2007  
XV + 117 Halaman + 23 Tabel + Lampiran 
 
Pemerintah Kota Banjar sejak 1 Maret 2004 telah mengambil 
kebijakan pembebasan biaya pada pelayanan kesehatan dasar bagi 
penduduk Kota Banjar. Disisi lain Dinas Kesehatan dituntut untuk 
melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) yang diantaranya SPM 
Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Perencanaan dan perhitungan 
angggaran pada Puskesmas di Kota Banjar harus dilakukan secara cermat 
dan hati-hati agar sesuai dengan permasalahan, tujuan dan target yang 
ditetapkan serta mendapatkan perhitungan jumlah anggaran yang sesuai.  
Penelitian ini bertujuan mendapakan informasi tentang fenomena 
perencanaan dan penganggaran program KIA  pada puskesmas di Kota 
Banjar yang meliputi proses analisis situasi, proses penentuan tujuan, proses 
identifikasi kegiatan dan proses perhitungan anggaran, juga untuk mengetahui 
berapa jumlah anggaran program KIA yang telah dihitung oleh puskesmas 
melalui P2KT dan berapa jumlah anggaran Program KIA untuk Puskesmas 
melalui perhitungan template UW SPM. Penelitian ini merupakan penelitian 
Kualitatif, studi kasus yang bersifat deskriptif dengan data kualitatif dan 
kuantitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam  pada 9 informan 
yang terdiri dari  kepala puskesmas, bidan koordinator dan koordinator P2KT. 
Trianggulasi dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Kesga 
dan Kepala BPKAD dan Studi dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan Analisis situasi dan penentuan 
masalah sebagian besar informan menyatakan dipengaruhi oleh keadaan 
masalah kesehatan, kinerja program, faktor perilaku dan lingkungan. Dalam 
Penentuan tujuan program KIA ada dua fenomena pertama puskesmas 
menentukan tujuan sendiri dan kedua puskesmas tidak menentukan tujuan 
tapi mengikuti tujuan dan target dinas. Adapun proses penentuan tujuan/target 
KIA di puskesmas dipengaruhi oleh  tujuan dan target dinas, ketersediaan 
anggaran, cakupan target sarana, motivasi pegawai trend kinerja, budaya dan 
tuntutan lingkungan. Keterlibatan lintas program dalam identifikasi kegiatan 
muncul dua kelompok pertama perencanaan disusun dengan keterlibatan 
lintas program kedua  perencanaan hanya disusun orang-orang tertentu saja. 
Hasil Penghitungan anggaran berdasarkan P2KT oleh Puskesmas dan 
manual/template UW SPM oleh peneliti menunjukkan hasil perhitungan 
manual UW SPM lebih besar dibandingkan perhitungan P2KT. Perencanaan 
dan perhitungan anggaran di Puskesmas dapat mengkombinasikan 
pendekatan P2KT pada proses perencanaan dari analisis masalah sampai 
dengan identifikasi kegiatan dan rencana operasional dan manual UW SPM 
untuk penghitungan anggaran.. 
 
Kata Kunci : Standar Pelayanan Minimal, Perencanaan, Anggaran, KIA. 
Kepustakaan  36, 1993 - 2006 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
       Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
telah menetapkan bidang Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib 
yang harus dilaksanakan kabupaten/kota, penyelenggaraan urusan wajib 
oleh daerah sebagai perwujudan otonomi atau kewenangan daerah dalam 
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh kabupaten/kota. 
Penyelenggaran urusan pemerintah yang bersifat wajib,  berpedoman 
pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan 
ditetapkan pemerintah.1 
       Guna memberikan panduan dalam melaksanakan urusan wajib pada 
bidang kesehatan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI 
nomor: 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di 
kabupaten/kota, dan Kepmenkes RI nomor 1091/MENKES/SK/X/2004 
tentang Petunjuk Teknis Standar  Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 
Kabupaten Kota. 
       Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 
diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun pelayanan dasar adalah 
jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan 
pemerintah.2  
       Pelaksanaan SPM bagi pemerintah daerah mempunyai konsekwensi, 
pemerintah daerah dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat 
1 
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apabila berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan diberi sanksi 
apabila tidak berhasil mencapai target SPM.2  
       Target tahunan SPM merupakan rencana kinerja kegiatan yang 
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang membutuhkan proses dan 
input. Proses program kesehatan berupa kegiatan pelayanan individu, 
kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen dan kegiatan 
pengembangan kapasitas. Adapun input dapat berupa alat, tenaga, ATK, 
obat, bahan dan lain-lain.3   
       Untuk pencapaian target SPM, puskesmas mempunyai upaya 
kesehatan wajib yang dikenal dengan basic six yang meliputi promosi 
kesehatan, KIA dan KB, Imunisasi, pemberantasan penyakit menular, gizi 
dan balai pengobatan di samping dapat melaksanakan upaya kesehatan 
pilihan seperti usaha kesehatan sekolah.4  
       Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan 
sumber pendanaan, pengalihan sarana prasarana, serta kepegawaian 
sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan.1 Pemerintah daerah 
guna pelaksanaan urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal 
perlu membuat perencanaan dan menghitung berapa besar jumlah 
anggaran untuk pelaksanaan urusan tersebut. 
       Proses penyusunan perencanaan mempunyai langkah-langkah yang 
saling berkaitan. Adapun perhitungan anggaran dalam teori dikenal “line 
item budgeting” dan performance budgeting” line item budgeting pada saat 
ini sudah banyak ditinggalkan karena mempunyai kelemahan yaitu tidak 
adanya kejelasan hubungan antara belanja barang dan jasa yang 
digunakan dengan output atau kinerja program. 3  Performance budgeting 
(anggaran berbasis kinerja)  pada akhir-akhir ini menjadi pilihan dalam 
penyusunan perencanaan penganggaran sesuai dengan Keputusan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 yang telah diubah menjadi 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Pada performance 
budgeting didasarkan pada adanya kesinambungan antara output atau 
kinerja kegiatan dengan  input atau anggaran yang dibutuhkan. 3 
       Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan penulis melalui 
wawancara dan studi dokumentasi pada bulan September 2006, diketahui 
penyusunan perencanaan dan penganggaran kesehatan pada puskesmas 
yang berada di wilayah Kota Banjar telah dilaksanakan sejak tahun 2003, 
namun pada kenyataanya pencapaian indikator kinerja SPM pada 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi pada Dinas Kesehatan Kota Banjar 
belum dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Surat Keputusan 
Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Target Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan di Propinsi Jawa Barat maupun Peraturan 
Walikota Banjar Nomor 25 tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Banjar. 
       Data capaian kinerja program pada Dinas Kesehatan Kota Banjar 
untuk urusan wajib  pelayanan kesehatan ibu dan bayi (Program KIA) 
pada tahun 2005 dan 2006 menunjukkan rata-rata masih berada di bawah 
target seperti terlihat pada table 1.1.  
       Dari tabel 1.1 terlihat pencapaian hasil program pada pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi di Kota Banjar pada tahun 2005 masih berada di 
bawah target, indikator persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang 
merupakan indikator sensitif yang tercantum dalam Rencana Stratejik 
Dinas Kesehatan Kota Banjar juga belum mencapai target, masih ada 
kesenjangan -12,82% pada tahun 2005 dan -11,7 tahun 2006 dengan 
target tahun 2005 , begitu pula target indikator yang lainnya  berada di 
bawah target yang berada diatas target hanya persentase cakupan bayi 
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BBLR yang ditangani mencapai 90,2 % pada tahun 2006 dari target 85 % 
tahun 2005. Apbila dibandingkan antara capaian 2005 dan 2006 terlihat 
ada kecenderungan (trend) naik pada 4 indikator dan turun pada 2 
indikator yaitu presentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk dan 
persentase kunjungan bayi. Namun secara keseluruhan capain indicator 
kinerja masih dibawah target. 
Tabel  1.1 
Pencapaian Hasil Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi  
di Kota Banjar Tahun 2005 dan 2006 
 
Capaian Kesenjangan No Indikator SPM Target 2005 2005 2006 2005 2006 
 Pelayanan Kesehatan ibu dan bayi 
     
1. 
Persentase cakupan 
kunjungan ibu hamil  K4 80 65.21 68,3 -14,79 -11,7 
2. 
Persentase cakupan 
pertolongan persalinan 
oleh bidan atau tenaga 
Kesehatan 
75 62.18 62,4 -12.82 -12,6 
3. 
Persentase ibu hamil 
resiko tinggi yang 
dirujuk 
85 19.53 5,9 -65,47 -79,1 
4. Persentase kunjunagan neonatus 75 69.97 70,1 -5,03 -4,9 
5. Persentase kunjungan bayi 75 53.62 16,3 -21.38 -58,7 
6. 
Persentase cakupan 
bayi BBLR yang 
ditangani 
85 67.21 90,2 -17,79 5,2 
Sumber data : Laporan SPM Dinkes Kota Banjar tahun 2005 dan 2006 
           Kota Banjar berdiri sebagai kota otonom sejak tahun 2003 
berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat, sebelumnya merupakan bagian dari 
Kabupaten Ciamis. Situasi Kota Banjar terdiri dari 4 kecamatan, 24 desa 
dengan luas wilayah 113,49 Km2. Jumlah penduduk 162,226 jiwa terdiri 
dari laki-laki 80.742 jiwa perempuan 81.476 jiwa dengan penduduk miskin 
12.634 KK atau 41.838 jiwa (25,70% dari jumlah penduduk).5,6 
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Kota Banjar memiliki sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah  
sebagaimana tabel 1.2 berikut : 
Tabel 1.2 
Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Kota Banjar  
Tahun 2006 
 
NO JENIS SARANA PELAYANAN KESEHATAN JUMLAH 
1. Rumah Sakit 1 
2. Puskesmas DTP 1 
3. Puskesmas 6 
4. Puskesmas Pembantu 12 
5. Puskesmas Keliling Roda 4 10 
6. BP Mata 1 
7. Gudang Farmasi 1 
Sumber : Profil Dinkes Kota Banjar 
       Tabel 1.2 menunjukkan bahwa di Kota Banjar terdapat 7 Puskesmas 
yang terdiri dari 1 buah puskesmas dengan tempat perawatan dan 6 buah 
puskesmas non perawatan yang tersebar pada 4 kecamatan dengan 24 
desa. 
       Sejak 1 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar 
nomor 440/Kpts.24-Huk/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004, dilaksanakan 
pembebasan biaya pada pelayanan kesehatan dasar di puskesmas bagi 
penduduk Kota Banjar. Pembebasan biaya dilaksanakan pada beberapa 
jenis pelayanan yaitu retribusi rawat jalan, catatan medik, tindakan kecil 
(luka kecil, debriment luka, buka jahitan, pasang buka kateter), tindakan 
pencabutan dan penambalan gigi anak, pemeriksaan Laboratorium TB 
paru, pil dan suntik KB program masyarakat miskin.  
       Sejak 20 Pebruari 2006 pembebasan biaya telah diperkuat dengan 
Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2006 yaitu pada pasal 14 menyebutkan 
bagi masyarakat Kota Banjar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
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Penduduk (KTP) Kota Banjar dibebaskan dari retribusi pada pelayanan 
rawat jalan. 
       Kebijakan pembebasan biaya tersebut akan membawa perubahan 
pada sistem penganggaran di Puskesmas dan Dinas Kesehatan, karena 
beberapa sumber pendapatan yang selama ini diperoleh puskesmas 
melalui pemberian pelayanan yang dipergunakan untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan puskesmas baik pelayanan langsung maupun tidak 
langsung menjadi berkurang, walaupun biaya tersebut akan diganti oleh 
pemerintah daerah melalui APBD Kota Banjar.   
       Perencanaan dan perhitungan penganggaran harus dilakukan secara 
cermat dan hati-hati untuk mendapatkan anggaran yang sesuai dengan 
masalah dan tujuan yang ditetapkan, mengingat 3 tahun setelah Banjar 
menjadi kota otonom pencapaian hasil program belum tercapai 
berdasarakan target indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel 1.1.  Di 
samping itu agar masyarakat tidak menjadi korban akibat pembebasan 
biaya dikhawatirkan mutu pelayanan menjadi berkurang karena anggaran 
yang merupakan input  dari sebuah sistem pelayanan/program kesehatan 
sangat minim. 
       Sumber anggaran sebelum pembebasan biaya didapatkan dari 
pengembalian retribusi, APBD Kota, dana PKPS-BBM dan kegiatan-
kegiatan dari APBD Propinsi dan APBN. Adapun sesudah pembebasan 
biaya sumber utama penganggaran puskesmas adalah APBD Kota 
ditambah dana PKPS-BBM dan kegiatan-kegiatan dari APBD Propinsi dan 
APBN. Gambaran anggaran yang didapatkan puskesmas dan realisasinya 
dari tahun 2004 sampai dengan 2006 dapat terlihat pada tabel 1.3, 
sedangkan gambaran Anggaran Program KIA dari berbagai sumber di 
Dinas Kesehatan dan Puskesmas tergambar pada tabel 1.4. 
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Tabel 1.3 
Jumlah Anggaran dan Realiasai Anggaran Puskesmas Di Kota Banjar 
Tahun 2004 – 2006 
 
Dalam ribuan      
2003 2005 2006 
REALISASI REALISASI REALISASI No 
Sumber 
Anggaran JML 
Rp. % 
JML 
Rp. % 
JML 
Rp. % 
1 APBD Kota 100.000 100.000 100 200.000 200.000 100 289.179 289.179 100 
2 
PKPS-BBM 
Bidkes 329.917 233.825 70,9 649.289 13.640 2.10 -   
3 
JPKMM 
(Kapitasi) - - - - - - 166.687 86.636 52  
Jumlah 429.917 333.825 77,7 849.289 213.540 25,2 455.866 375.815 82,4 
  Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan PKPS-BBM Puskesmas 
 
Tabel 1.4 
Jumlah Anggaran Program KIA pada Dinas dan Puskesmas  
Di Kota Banjar  Tahun 2004 – 2006 
 
Dalam ribuan 
No. Sumber Anggaran 2004 2005 2006 
1 APBD Kota 15.000 28.500 60.000 
2. APBD Propinsi 122.122 212.000 0 
3 PKPS-BBM / JPKMM  160.935 272.148 32.350 
4 Dekonsentrasi 0 0 1.488.177 
5. BLN (PHP II) 71.165. 68.500 196.670 
 Jumlah 369.222 581.148 1.777.197 
  Sumber data : Laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan PKPS-BBM Puskesmas 
 
       Pada tabel 1.3 terlihat masih rendahnya penyerapan anggaran PKPS 
BBM  terutama pada anggaran PKPS BBM pada tahun 2005 hanya 
terpakai 2,10 % . Berdasar hasil pertemuan penulis dengan beberapa 
Kepala Puskesmas rendahnya penyerapan anggaran disebabkan 
terbatasnya menu-menu kegiatan anggaran PKPS BBM dan rasa kehati-
hatian dalam menggunakan dana PKPS BBM Bidang Kesehatan. Dana 
PKPS BBM apabila tidak terserap tidak harus dikembalikan ke kas daerah 
atau kas negara, tetapi dana tersebut tetap di kas puskesmas dan dapat 
digunakan untuk tahun berikutnya (tidak dibatasi oleh tahun anggaran). 
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Hal ini berbeda dengan APBD, dari anggaran yang dialokasikan dari tahun 
2003 sampai dengan 2006 terserap 100%. 
      Pada tabel 1.4  tergambarkan ketersediaan anggaran bagi program 
KIA di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Banjar dari berbagai 
sumber, berdasar pertemuan peneliti dengan programmer KIA dan 
Promkes realisasi anggaran untuk APBD Kota dan BLN hampir seluruhnya 
terealisasi sedangkan untuk PKPS BBM penyerapan sangat rendah dan 
untuk APBD Propinsi hampir seluruh dana tidak terserap karena 
kegiatannya duplikasi dengan kegiatan PKPS BBM dan perencanaannya 
bersifat top down. Dana yang tercantum pada tabel 1.4 tidak termasuk 
dana biaya opersaional Puskesmas yang bersumber dari APBD yang 
didalamnya juga ada anggaran untuk KIA. 
       Puskesmas dapat memanfaatkan berbagai sumber anggaran dengan 
membuat perencanaan dan penganggaran kesehatan  terpadu yang 
berbasiskan kinerja berdasar SPM bidang kesehatan secara tepat, 
sehingga dapat melaksanakan pelayanan dasar kesehatan secara 
optimal.    
       Penganggaran hendaknya didasarkan pada target kinerja program, 
biaya satuan,  ketersediaan dan sumber biaya. Untuk menghitung 
anggaran dapat digunakan beberapa pendekatan dan metode, pada 
penelitian ini guna mendapatkan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan SPM pelayanan kesehatan ibu dan bayi (program KIA) 
digunanakan metode ‘activity and input based costing and budgeting’3,7 
dengan memakai pertama template perhitungan biaya kesehatan dalam 
rangka implementasi urusan wajib standar pelayanan minimal (UW-SPM) 
Bidang Kesehatan Kabupaten Kota8 dan kedua  perhitungan anggaran 
berbasis kinerja yang telah dilakukan Tim P2KT Puskesmas. Dua 
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perhitungan anggaran tersebut diperbandingkan mana di antaranya yang 
lebih mendekati dengan ketersediaan anggaran atau sumber biaya. 
        Perbedaan antara penghitungan anggaran UW SPM dengan P2KT, 
yaitu pada template UW SPM, identifikasi langkah kegiatan setiap 
indikator kinerja SPM dan identifikasi variabel kegiatan dari setiap langkah 
kegiatan telah tersedia pada template, sedangkan pada P2KT langkah-
langkah kegiatan dan variabel pada setiap langkah kegiatan tersebut 
ditentukan oleh perencana sesuai kebutuhan dari kegiatan tersebut.3,8 
       Berdasar latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk 
mengangkat masalah analisis perencanaan dan penganggaran Program 
Kesehatan Ibu dan Anak pada Puskesmas di Kota Banjar Propinsi Jawa 
Barat. 
 
B.  PERUMUSAN MASALAH 
       Puskesmas salah satu institusi yang memberikan pelayanan dasar 
sebagai wujud dari pelaksanaan SPM. Beberapa pelayanan kesehatan 
dasar puskesmas di Kota Banjar telah dibebaskan dari biaya yang 
pembiayaannya diganti pemerintah daerah melalui APBD, namun cakupan 
pencapaian program berdasarkan SPM pada pelayanan kesehatan Ibu 
dan bayi (program KIA) belum mencapai target yang ditetapkan. 
       Perencanaan dan penganggaran program KIA selama ini di 
Puskesmas Kota Banjar belum pernah dilakukan perhitungan anggaran 
yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM berdasarkan ”activity and 
input based costing and budgeting” tapi masih cenderung pada 
penghitungan secara global sehingga ada kesulitan dalam mengevaluasi 
kinerja dikaitkan dengan anggaran yang telah digunakan.  
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      Proses perencanaan dan proses perhitungan anggaran merupakan 
titik awal keberhasilan suatu program. Pada proses perencanaan dikenal 
ada beberapa langkah yang saling berkaitan dari analisis situasi sampai 
dengan penyusunan rencana operasional dan pada perhitungan anggaran 
dikenal beberapa metode diantaranya metode P2KT dan UW SPM.   
 
C. PERTANYAAN PENELITIAN 
       Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka 
pertanyaan penelitiannya adalah : 
 “Bagaimanakah proses perencanaan dan penganggaran program 
kesehatan ibu dan anak pada Puskesmas di Kota Banjar dikaitkan dengan 
standar pelayanan minima (SPM)l” 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
        Penelitian ini dilaksanakan mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Tujuan Umum 
Mengetahui proses perencanaan dan penganggaran program KIA 
dikaitkan dengan pelaksanaan SPM pada puskesmas di Kota Banjar.  
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui proses analisis situasi pada  perencanaan dan 
penganggaran program KIA di Puskesmas 
b. Mengetahui proses penentuan tujuan pada perencanaan dan 
penganggaran program KIA di Puskesmas 
c. Mengetahui proses identifikasi kegiatan pada perencanaan dan 
penganggaran program KIA di Puskesmas 
d. Mengetahui proses penghitungan anggaran program KIA di 
Puskesmas 
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e. Mengetahui hasil perhitungan anggaran program KIA di 
Puskesmas Kota Banjar berdasarkan  P2KT yang dilakukan Tim 
P2KT Puskesmas. 
f. Menghitung jumlah anggaran Program KIA di Puskesmas Kota 
Banjar berdasarkan template UW SPM  
g. Memberi rekomendasi alternatif metode penganggaran yang tepat 
untuk Kota Banjar 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
       Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 
1. Manfaat penelitian secara praktis 
a. Bagi Dinas Kesehatan Kota Banjar 
Sebagai masukan untuk dasar bahan pertimbangan dalam 
pengambilan kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran 
Program KIA  
b. Bagi Puskesmas 
Sebagai masukan dalam proses perencanaan dan perhitungan 
anggaran program KIA di puskesmas 
2. Manfaat penelitian secara teoritis 
Menambah kajian tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan 
dan dapat dijadikan acuan  penelitian lebih lanjut 
3. Bagi Peneliti 
Memberi pengalaman yang berharga untuk mengembangkan 
ketrampilan dalam penelitian dan pengkajian masalah-masalah 
kebijakan Kesehatan.  
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F. KEASLIAN PENELITIAN 
       Penelitian tentang Perencanaan dan penganggaran yang sudah 
dilaksanakan tergambar pada table 1.5  berikut :   
Tabel 1.5 
Keaslian Penelitian  
 
 
 Penelitian ini (2007) 
Tisa Hamara 
(2006) 
Dewi 
Marhaeni 
(2006) 
Yuni 
Rahayuningtyas 
(2004) 
Fokus 
Analisis 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Program KIA pada 
Puskesmas 
Factor-faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Pembiayaan 
Kesehatan 
Daerah 
Bersumber 
Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
Decisión 
Space dalam 
Program 
Kesehatan Ibu 
dan Anak 
Studi Kasus 
Penerapan Konsep 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Kesehatan Terpadu 
(P2KT) Pasca 
Pelatihan P2KT 
Dalam Rencana 
Pembangunan 
Kesehatan 
Tempat 
Kota Banjar 
Propinsi Jawa 
Barat 
Kota Mempawah 
Kabupaten  
Pontianak 
Kabupaten 
Bantul Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Kota Surakarta 
Jenis 
Penelitian 
Studi Kasus yang 
bersifat diskriptif 
didukung data 
kualitatif dan 
kuantitatif 
(Pendekatan 
Kualitatif) 
Penelitian 
Kualitatif dengan 
metode 
wawancara 
mendalam dan 
penelusuran 
dokumen 
Studi Kasus  Studi kasus 
Unit 
Analisis 
dan 
informan 
Tim Perencana 
Puskesmas dan 
stakeholder yang 
berperan dalam 
perencanaan dan 
penganggaran 
Kesehatan.  
Dengan obyek 
penelitian kepala 
puskesmas, 
koordinator 
program KIA 
puskesmas, 
koordinator P2KT 
puskesmas 
dilakukan 
triangulasi kepada 
pejabat struktural 
Dinkes, Bapeda, 
BPKAD dan 
Bawasda. 
Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besaran 
pembiayaan 
kesehatan 
daerah 
bersumber APBD 
dengan informan 
sebanyak 6 
orang terdiri dari 
2 orang Tim 
anggaran 
eksekutif, 1 
orang panitia 
anggaran 
legislatif dan 3 
orang dari 
instansi pengusul 
Anggaran 
dekonsentrasi 
Kabupaten 
dengan obyek 
penelitian 
kepala dinas 
dan programer 
KIA dilakukan 
triangulasi 
kepada 
programer KIA 
provinsi dan 
kepala 
puskesmas 
serta 
koordinator 
KIA 
puskesmas 
Tim Perencana 
Pembangunan 
Kesehatan 
Surakarta yang 
pernah 
mendapatkan 
pelatihan P2KT, 
berjumlah 10 orang 
Analisis 
Data 
Analisis Kualitatif 
dan kuantitatif 
Metode trianggulasi Analisis 
Deskriptip 
 
 
Deskriptif Analisis 
(contents analysis) 
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 Penelitian ini (2007) 
Tisa Hamara 
(2006) 
Dewi 
Marhaeni 
(2006) 
Yuni 
Rahayuningtyas 
(2004) 
Hasil 
Penelitian 
Ada 3 fenomena 
dalam 
perencanaan 
penganggaran 
Program KIA pada 
Puskesmas di 
Kota Banjar yaitu : 
1 Perencanaan 
Penganggaran 
yang ideal yaitu 
semua tahap 
perencanaan 
dilaksanakan 
dan ada 
keterkaitan 
antara tahap-
tahap 
perencanaan 
penganggaran. 
2 Perencanaan 
penganggaran 
relatif ideal yaitu 
tahap 
perencanaan 
dilaksanakan 
tapi belum ada 
keterkaiatan 
antara tahap-
tahap tersebut 
3 Perencanaan 
Penganggaran 
sekedar rutinitas 
yaitu melakukan 
perencanaan 
sekedar untuk 
melakukan 
kewajiban, tidak 
meperhatikan 
tahapan dan 
bahkan 
mengkopi yang 
sudah ada atau 
asal jalan. 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pembiayaan 
Kesehatan Daerah 
Kabupaten 
Pontianak 2006 
adalah Komitmen 
Daerah, 
Kemampuan 
Advokasi, 
Kemampuan 
perencanaan, 
Prioritas Masalah 
Kesehatan, 
pemilihan 
intervensi program, 
dana perimbangan, 
lain-lain 
pendapatan yang 
sah, informasi alur 
pembiayaan dan 
keseimbangan 
antara mata 
anggaran, 
sedangkan faktor 
PAD tidak 
mempengaruhi 
pembiayaan 
kesehatan daerah 
Pusat 
mempunyai 
decisión 
space yang 
lebar, 
Propinsi DIY 
mempunyai 
decisión 
space yang 
sedang dan 
Kabupaten 
Bantul  
mempunyai 
decisión 
space yang 
sempit 
Faktor-faktor 
pelatihan 
mengetahui 
pengetahuan, sikap 
dan ketrampilan 
peserta pelatihan 
terhadap konsep 
P2KT, namun 
demikian dalam 
penerapannya 
terdapat faktor lain 
yang ikut 
mempengaruhi 
yaitu faktor 
lingkungan 
organisasi dan 
organisasi 
eksternal.  
Di Kota Surakarta 
untuk tahun 2004 
konsep P2KT telah 
dilaksanakan pada 
penyusunan 
perencanaan 
Kesehatan namun 
masih tahap 
analisis situasi. 
Sedangkan 
penerapan 
sepenuhnya akan 
dilaksanakan 
dalam penyusunan 
perencanaan tahun 
2005. Penerapan 
konsep P2KT oleh 
Tim masih 
ditemukan masalah 
dan kendala, 
meskipun terdapat 
juga peluang dan 
dukungan untuk 
selalu 
mengembang 
kannya. 
 
G. RUANG LINGKUP 
 1. Ruang lingkup waktu 
Penelitian ini dilakukan mulai dari pembuatan proposal penelitian 
sampai ujian tesis mulai Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007 
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 2. Ruang lingkup tempat 
Tempat penelitian adalah Puskesmas yang berada di Wilayah Kota 
Banjar 
 3. Ruang lingkup materi 
Materi yang dibahas adalah perencanaan dan penganggaran program 
KIA yang merupakan Urusan Wajib Standar Pelayanan Minimal (UW 
SPM) tingkat puskesmas yang merupakan bagian dari perencanaan 
anggaran Dinas Kesehatan. Proses Perencanaan dan anggaran ini 
masih panjang karena untuk penetapan dikaji dulu oleh Tim ekskutif 
dan legislatif. 
4.   Ruang lingkup Metoda 
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus 
5. Ruang lingkup Sasaran   
Penelitian ini ditujukan kepada Kepala Puskesmas, koordinator P2KT 
puskesmas, Programer KIA Puskesmas, Pejabat struktural Dinas 
Kesehatan Kota Banjar, Tim Anggaran Eksekutif dan legislatif. 
 
 
24
BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. PERENCANAAN 
1. Pengertian 
       Menurut Drucker perencanaan adalah suatu proses kerja yang 
terus menerus yang meliputi pengambilan keputusan yang bersifat 
pokok dan penting dan yang akan dilaksanakan secara sistimatik, 
melakukan perkiraan-perkiraan dengan mempergunakan segala 
pengetahuan yang ada tentang masa depan, mengorganisir secara 
sistimatik segala upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan 
segala keputusan yang telah ditetapkan, serta mengukur keberhasilan 
dari pelaksanaan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil 
yang dicapai terhadap target yang telah ditetapkan melalui 
pemanfaatan umpan balik yang diterima dan yang telah disusun 
secara teratur dan baik 11 
2. Ciri-ciri dan unsur rencana 
       Penyususnan perencanaan yang baik harus memperhatikan ciri-
ciri sebagai berikut : 11 
a. Bagian dari sistem administrasi 
Menempatkan perencanaan yang yang disusun sebagai bagian 
dari sistem administrasi secara keseluruhan. 
b. Dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan 
Perencanaan dibuat untuk dilaksanakan, apabila hasilnya telah 
dinilai dilanjutkan lagi dengan perencanaan, demikian seterusnya 
sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir. 
15 
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c. Berorientasi pada masa depan 
Artinya hasil pelaksanaan perencanaan tersebut akan 
mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi 
juga pada masa yang akan datang. 
d. Mampu menyelesaikan masalah 
Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, yang harus 
tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan datang. 
e. Mempunyai tujuan 
Perencanaan harus mempunyai tujuan yang dicantumkan secara 
jelas . Tujuan biasanya dibedakan menjadi dua yakni tujuan umum 
yang berisikan uraian secara garis besar dan tujuan khusus yang 
berisikan uraian lebih spesifik. 
f. Bersifat mampu kelola 
Artinya bersifat wajar, logis objektif, jelas runtun fleksibel serta 
telah disesuaikan dengan sumber daya. 
3. Macam Perencanaan 
       Perencanaan ditinjau dari jangka waktu berlakunya rencana dibagi 
menjadi tiga yaitu:11 
a. Perencanaan jangka panjang (long-range planning) 
Perencanaan jangka panjang jika masa berlakunya rencana 
tersebut antara 12 sampai 20 tahun. 
b. Perencanaan jangka menengah (medium-range planning) 
Perencanaan jangka menengah jika masa berlakunya rencana 
tersebut antara 5 sampai 7 tahun. 
c. Perencanaan jangka pendek (short-range planning) 
Perencanaan jangka panjang jika masa berlakunya rencana 
tersebut antara 1 tahun. 
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       Adapun perencanaan ditinjau dari tingkatan rencana terdiri dari :11 
a. Perencanaan induk (master planning) 
Rencana yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek 
kebijakan, mempunyai ruang lingkup yang amat luas serta berlaku 
untuk jangka waktu yang panjang. 
b. Perencanaan operasional (operational planning) 
Rencana yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek 
pedoman pelaksanaan yang akan dipakai sebagai petunjuk pada 
waktu melaksanakan kegiatan.  
c. Perencanaan harian (day to day planning) 
Rencana yang dihasilkan telah disusun rinci, biasanya disusun 
untuk program yang telah bersifat rutin. 
4. Model Perencanaan11 
       Prinsip-prinsip dalam perencanaan sangat tergantung pada 
asumsi dan tujuan dari perencanaan, asumsi dan tujuan dari 
perencanaan tidak ada yang seragam melainkan tergantung pada 
model perencanaan. Adapun  beberapa model-model perencanaan 
antara lain : 
a. Model Rasional Komprehensif 
Prinsip utama dalam model ini bahwa perencanaan merupakan 
suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah 
sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. 
Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang 
didasarkan atas fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang 
relevan. Pada model ini, masalah yang ditemukan harus 
didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perancangan 
program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya 
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sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian 
tujuan yang baik. 
b. Model Inkremental (penambahan) 
Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-
perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat 
radikal, melainkan perubahan-perubahan kecil atau penambahan-
penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Model 
ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan 
tujuan-tujuan dan kemudian menentukan kebijakan-kebijakan 
untuk mencapainya, yang diperlukan menentukan pilihan terhadap 
kebijakan yang berbeda secara marginal saja. 
c. Model Pengamatan Terpadu 
Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixed 
scanning model) dikembangkan Amitai Etzioni, yang merupakan 
jalan tengah dari model rasional komprehensif dan model 
inkremental, yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada 
kedua pendekatan tersebut. Keputusan yang fundamental 
dilakukan dengan menjajagi alternatif-alternatif utama dihubungkan 
dengan tujuan, tetapi tidak seperti pendekatan rasional hal-hal 
yang detail dan spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang 
menyeluruh dapat diperoleh. Adapun keputusan yang bersifat 
tambahan atau inkremental dibuat di dalam konteks yang 
ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. 
d. Model Transaksi 
Pada model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan 
proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para 
penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan 
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bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi 
antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan 
rencana program. 
5. Langkah-langkah perencanaan 
       Penyusunan perencanaan disusun dengan mengikuti tahapan 
atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda 
tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks 
perencanaan. Secara garis besar perencanaan sosial dapat 
dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi identifikasi masalah; 
penentuan tujuan; penyusunan dan pengembangan rencana program; 
pelaksanaan program; dan evaluasi program.11 
a. Identifikasi masalah 
Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen 
kebutuhan (need assesment). Kebutuhan dapat didefinisikan 
sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk 
mengatasinya. Asesmen kebutuhan dapat diartikan sebagai 
penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu 
populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam 
kondisi yang ingin direalisasikan. 
b. Penentuan Tujuan 
Tujuan adalah suatu kondisi di masa depan yang ingin dicapai. 
Penentuan tujuan dimaksudkan untuk membimbing program ke 
arah pemecahan masalah. Ada dua jenis atau tingkat tujuan yaitu 
tujuan umum (goal) dan tujuan khusus (objective). Tujuan umum 
dirumuskan secara luas sehingga pencapaian tidak dapat diukur. 
Sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang spesifik 
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dan terukur. Rumusan tujuan khusus yang baik memiliki beberapa 
ciri yaitu : 
1) Berorientasi pada keluaran (output) bukan pada proses atau 
masukan (input). 
2) Dinyatakan dalam istilah yang terukur 
3) Tidak hanya menunjukkan arah perubahan (misalnya 
meningkatkan) tetapi juga tingkat perubahan yang diharapkan 
(misalnya 10 persen) 
4) Menunjukkan jumlah populasi secara terbatas 
5) Realistis dalam arti dapat dicapai dan menunjukkan usaha 
untuk mencapainya 
6) Relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum 
c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program 
Rencana biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang 
sistematis dan pragmatis di mana bentuk-bentuk kegiatan 
dijadwalkan dengan jelas. Program dapat dirumuskan sebagai 
suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan 
pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus (objectives). 
Penyusunan program dalam proses perencanaan mencakup 
keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai 
tujuan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 
dalam proses perumusan program : 
1) Identifikasi program alternatif 
2) Penentuan hasil program 
3) Penentuan biaya 
4) Kreteria pemilihan program 
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d. Pelaksanaan Program 
Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan 
proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. 
Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan 
tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk 
mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Ada dua prosedur 
dalam melaksanakan program yaitu : 
1) Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program. 
2) Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
rencana. 
e. Evaluasi Program 
Dalam tahap evaluasi program, analisis kembali kepada peramalan 
proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan 
sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Evaluasi dapat 
dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namur demikian 
perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan 
proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Ada beberapa 
pertanyaan pokok yang biasanya diajukan pada tahap evaluasi : 
1) Apakah rencana sudah dilaksanakan ? 
2)  Apakah tujuan sudah tercapai ? 
3) Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif ? 
4) Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efisien ? 
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B. PENGANGGARAN 
1. Pengertian 
       Anggaran adalah ungkapan keuangan dari program kerja untuk 
mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan12  dapat 
juga diartikan suatu rencana yang disusun secara sistimatis yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 
yang akan datang.13    
       Dua pengertian tersebut menunjukkan penganggaran merupakan  
hitungan keuangan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun 
sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. 
2. Unsur-unsur 
        Unsur-unsur yang ada dalam penganggaran  meliputi : 3,13 
a. Rencana yaitu penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang 
akan dilakukan diwaktu yang akan datang,  
b. Meliputi seluruh kegiatan  program kesehatan yaitu mencakup 
semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada 
program/pelayanan kesehatan yang secara garis besar meliputi 
kegiatan pelayanan individu, kegiatan pelayanan masyarakat, 
kegiatan manajemen dan kegiatan pengembangan 
c. Dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang dapat 
diterapkan pada berbagai kegiatan program kesehatan yang 
beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia 
”rupiah”. 
d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang berati bahwa apa 
yang dimuat di dalam budget adalah taksiran-taksiran (forecast) 
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tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di 
waktu yang akan datang. 
3. Sistem-Sistem Anggaran 
       Dalam proses perkembangan hingga saat ini dikenal tiga sistem 
anggaran negara yaitu :14  
a. Sistem anggaran tradisional (line item budgeting system) titik berat 
pada sistem ini terletak pada segi pelaksanaan dan pengawasan 
pelaksanaan anggaran. Dari segi pelaksanaan, yang dipentingkan 
adalah pembelanjaan pengeluaran negara oleh lembaga 
diharapkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 
namun kurang memperhatikan hasil akhir dari pembelanjaan 
pengeluaran negara. Sedangkan dari pengawasannya yang 
dipentingkan adalah kesahihan bukti transaksi dan kewajaran 
laporan. Bentuk laporan lebih mengutamakan realisasi anggaran 
dan cenderung mengabaikan prestasi yang dicapai dibalik 
penggunaan anggaran. 
b. Sistem Anggaran Kinerja (performance budgeting sistem), titik 
berat pada sistem anggaran kinerja terletak pada segi manajemen 
anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan 
keuangan pelaksanaan anggaran, maupun hasil fisik yang 
dicapainya. 
Anggaran berbasis Kinerja (Performance budgeting) didasarkan 
pada hasil proses perencanaan yang realistis dan sistimatis. 
Proses perencanaan tersebut akan menjamin adanya 
kesinambungan dan konsistensi antara masalah; tujuan; kegiatan; 
output atau kinerja kegiatan; dan input yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut. 3 
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Ciri lain dari anggaran berbasis kinerja adalah keseimbangan 
antara anggaran untuk kegiatan pelayanan langsung dengan 
kegiatan penunjang. Kegiatan pelayanan langsung berupa 
kegiatan pelayanan individu (penemuan kasus dan pengobatan 
kasus) dan kegiatan pelayanan masyarakat  (intervensi faktor 
resiko lingkungan, perilaku dan pemberdayaan masyarakat). 
Adapun kegiatan penunjang berupa kegiatan manajemen dan 
kegiatan pengembangan kapasitas. 3 
Pada dasarnya anggaran berbasis kinerja adalah bagaimana 
menghitung dan mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup 
dan tepat sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana, sehingga 
tujuan yang ditargetkan dapat tercapai. 
1) Sistem Anggaran Program (Planning Programming Budgeting 
System), perhatian pada sistem ini tidak lagi terletak pada segi 
pengendalian anggaran, melainkan pada segi persiapan 
anggaran. Dalam tahap persiapan ini semua implikasi positif 
dan negatif dari setiap keputusan yang telah dan atau akan 
diambil, dipertimbangkan secara matang. Sehingga diharapkan 
rencana serta program yang disusun, benar-benar merupakan 
rencana dan program yang paling baik.  
4. Kegunaan  
Penganggaran mempunyai tiga kegunaan yaitu :13 
a. Sebagai pedoman kerja  
Penganggaran dapat memberikan arah dan target-target yang 
harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan program/Pelayanan 
Kesehatan 
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b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
Penganggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar  
semua bagian yang terdapat dalam institusi kesehatan dapat saling 
menunjang dan bekerjasama dengan baik untuk mencapai 
kesasaran yang telah ditetapkan. 
c. Sebaga alat pengawasan kerja 
Penganggaran berfungsi  sebagai tolok ukur, alat pembanding 
untuk menilai/ evaluasi realisasi kegiatan program kesehatan. 
5. Struktur Anggaran 15  
       Struktur Anggaran (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri 
dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah 
kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan daerah sedangkan pembiayaan daerah yaitu semua 
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
       Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi 
atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.  
       Belanja  dikelompokan menjadi belanja tidak langsung yaitu 
belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan dan belanja langsung yaitu belanja yang terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
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6. Jenis Belanja  
       Kelompok belanja tidak langsung menurut jenisnya terdiri dari 7 
jenis yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi hibah, bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 15 
       Adapun kelompok Belanja langsung menurut jenisnya dibagi 
menjadi  3 jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, seta 
Belanja Modal. 15 
7. Pendekatan Penyusunan Anggaran 
         Beberapa pendekatan penyusunan anggaran sebagi berikut 16 
a. Top Down Approach 
Pendekatan ini memiliki ciri sedikit keterlibatan dari staf, refleksi 
perspektif top manajemen, dan SPJ oriented.  
b. Participatory Approach 
Mempunyai ciri sangat melibatkan staf, ada komunikasi dan 
komitmen, perspektif tugas dan tanggungjawab pada unit terkait 
dan waktu relatif lama. 
c. Fixed Budget 
Total anggaran diasumsikan tetap untuk satu periode setelah 
disetujui (finaI), tidak ada penyesuaian (adjusment). 
d. Fleksibel Budget 
Total anggaran dapat direvisi bila asumsi kegiatan berubah dan 
pada pinsipnya total anggaran mengacu pada jumlah kegiatan 
yang dilakukan. 
e. Zero-Based Budgeting (Prospektif) 
Menyusun anggaran dari nol, disesuaikan dengan Goal dan 
Objective (tidak mengacu pada line item anggaran lalu) 
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f. Historical Budget (Retropestif) 
Mengacu pada line item dan jumlah biaya tahun sebelumnya. 
Asumsi kegiatan lalu sudah mencakup semua line item secara 
optimal. Realitas di lapangan lain, sehingga perlu dibedakan biaya 
actual dan normative atau biaya standar (sesuai standar 
pelayanan). Kelebihan dari pendekatan ini adalah mendapatkan 
gambaran riil dilapangan masa lalu, dapat menjawab mengapa 
biaya tinggi atau rendah (misalnya inefisiensi) yang tidak diperoleh 
dari penganggaran prospektif. 
g. Target Based Budgeting 
Anggaran disusun berdasarkan target yang akan dicapai. Target 
dulu yang disusun, baru anggaran dibuat. Budget dibuat setelah 
program disusun, mengikuti siklus perencanaan yang ideal. 
h. Budget Based Targeting 
Besarnya anggaran telah ditetapkan terlebih dahulu, baru setelah 
itu target dan jenis kegiatan disesuaikan dengan besarnya 
anggaran yang tersedia. 
8. Langkah-langkah penyusunan Anggaran 
       Langkah-langkah penyusunan anggaran dapat dikelompokkan ke 
dalam lima tahap yaitu : Perencanaan,  Perkiraan, Penyesuaian, 
Implemenasi dan Evaluasi.12 
 
C. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN TERPADU  
(P2KT) 
1. Pengertian P2KT17 
Pendekatan dan teknik perencanaan serta penganggaran secara 
terpadu dari program kesehatan, mengacu “Problem Solving Cycle” 
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(Siklus Pemecahan Masalah )  disebut juga Integrated Health Planning 
and Budgeting (IHPB). 
2. Prinsip-prinsip P2KT3 
a. P2KT adalah perencanaan dan penganggaran program kesehatan 
tahunan yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana 
Strategis. 
b. P2KT adalah perencanaan berbasis wilayah 
c. Konotasi integrasi dalam P2KT mempunyai makna : 
o Integrasi kegiatan berbagai program berbeda yang bisa 
dilakukan bersama  
o Integrasi sumber daya berbagai program yang bisa 
dipergunakan bersama  
o Intervensi yang terintegrasi dan holistik (pelayanan  klinis dan 
intervensi kesehatan masyarakat) 
o Integrasi sistem pelayanan pemerintah dan non pemerintah 
o Integrasi dana pemerintah dan dana non pemerintah 
d. P2KT adalah “Evidence based planning” 
e. P2KT adalah proses berulang (iterative) untuk menemukan 
kompromi antara kebutuhan Kesehatan dengan ketersediaan 
sumber daya (yang terbatas) dengan kata lain mempertemukan 
pendekatan  “target based budgeting” dengan “budget based 
targeting” 
f. P2KT menekankan pentingnya eksplorasi atau menemukan 
intervensi terhadap faktor-faktor resiko terjadinya suatu masalah 
Kesehatan, yaitu faktor resiko lingkungan dan faktor resiko 
perilaku. 
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g. P2KT mengintegrasikan kegiatan langsung kegiatan penunjang 
dan kegiatan  pengembangan (capacity building). 
h. Penyusunan anggaran dalam P2KT didasarkan pada target kinerja 
program, biaya satuan, ketersediaan dan sumber biaya. 
i. P2KT melibatkan semua unsur Dinas Kesehatan, Puskesmas, 
masyarakat. 
3. Langkah-Langkah P2KT 
       Penyusunan rencana terpadu dalam program kesehatan 
mempunyai lima kegiatan pokok yang meliputi : 3 
a. Analisis Situasi dan Perumusan masalah 
Analisis situasi merupakan langkah awal dalam perencanaan 
kesehatan. Secara konsepsual analisis kesehatan daerah adalah 
proses sistematis untuk mengetahui masalah kesehatan di suatu 
daerah berikut kecenderungannya serta situasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi masalah tersebut. Pada analisis situasi dan 
perumusan masalah akan menghasilkan empat output utama 
analisis situasi yaitu : 
1) Deskripsi masalah kesehatan yang meliputi mortalitas, 
morbiditas dan status gizi 
2) Kinerja sistem pelayanan/program kesehatan yang meliputi 
kinerja output, kinerja proses dan kinerja input 
3) Faktor resiko lingkungan, analisis faktor resiko lingkungan 
bertujuan untuk mengetahui sumber penyakit (faktor yang 
berkaitan langsung dengan kejadian penyakit) dan juga 
mengetahui faktor lain yang tidak langsung berkaitan dengan 
kejadian penyakit. 
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4) Faktor resiko perilaku, sebagimana diketahui bahwa faktor 
perilaku berhubungan dengan berbagi macam masalah 
kesehatan. 
b. Penentuan Tujuan 
Tujuan yang ditetapkan dan dirumuskan adalah target program 
untuk tahun mendatang. Ada dua hirarki dalam perencanaan 
program kesehatan yaitu pertama tujuan yang berkaitan dengan 
perbaikan derajat kesehatan yaitu penurunan morbiditas dan 
mortalitas dan kedua tujuan yang berkaitan dengan perbaikan 
kinerja program. 
c. Identifikasi Kegiatan 
Identifikasi kegiatan sangat penting dalam perencanaan karena 
kaitannya yang erat dengan perhitungan kebutuhan anggaran.  
Secara garis besar, kegiatan dalam program kesehatan dapat 
dibagi empat yaitu:  
1) Kegiatan Pelayanan individu meliputi penemuan kasus (case 
finding) dan Pengobatan kasus ( case treatment) 
2) Kegiatan Pelayanan Masyarakat meliputi kegiatan intervensi 
terhadap faktor resiko lingkungan, intervensi terhadap faktor 
resiko perilku dan  mobilisasi sosial (kemitraan) 
3) Kegiatan manajemen untuk mendukung kegiatan pelayanan 
individu dan pelayanan masyarakat termasuk sistem informasi, 
monitoring, supervisi dan lain-lain. 
4) Kegitan pengembangan/peningkatan kapasitas untuk kegiatan 
pelayanan individu, masyarakat dan kegiatan manajemen, yaitu 
kegiatan untuk memelihara kapasitas`program dan 
mengembangkan kapasitas program termasuk di sini kegiatan 
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pelatihan, pembelian alat, penambahan fasilitas, pengadaan 
kendaraan dan lain-lain. 
 
 
 
 Gambar 2.1  : Kegiatan dalam Program Kesehatan 
d. Penyusunan Rencana Operasional 
Dari langkah-langkah sebelumnya kemudian disusun rencana 
operasional yang isinya adalah daftar kegiatan, output masing-
masing kegiatan, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan dan 
penanggungjawab pelaksana. 
e. Integrasi Perencanaan 
Apabila ada rencana kegiatan yang dapat diintegrasikan dengan 
kegiatan lain maka rencana program untuk kegiatan bersangkutan 
perlu dirubah. dan kegiatan tersebut dialihkan ke program lain. 
 
Kegiatan 
pengembangan 
Kegiatan 
manajemen 
Kegiatan pelayanan 
Individu : 
a. Temuan Kasus 
b. Pengobatan 
Kegiatan pelayanan 
masyarakat : 
a.Intervensi lingkungan 
b. Intervensi perilaku 
c. Mobilisasi sosial 
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D. METODE ANALISIS ANGGARAN 
1. Batasan 
       Penganggaran merupakan  hitungan keuangan atau biaya untuk 
melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dalam jangka 
waktu tertentu oleh karena dalam analisis anggaran ini digunakan 
metode analisis biaya. Adapun yang dimaksud dengan  biaya adalah 
semua pengorbanan uang, barang, waktu kesempatan dan lain-lain 
yang terjadi dalam proses produksi ataupun konsumsi 18  atau dapat 
diartikan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan 
satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 
obyek atau tujuan tertentu. 19   
       Analisis biaya dilakukan dalam perencanaan kesehatan untuk 
menjawab pertanyaan berapa rupiah biaya satuan program atau 
proyek atau unit pelayanan kesehatan agar dapat dihitung total 
anggaran yang diperlukan untuk program atau pelayanan kesehatan. 
Analisis biaya Puskesmas adalah suatu kegiatan menghitung biaya 
puskesmas untuk berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan, baik 
secara total maupun per unit/ per pasien, dengan cara menghitung 
seluruh biaya pada unit/ pusat biaya serta mendistribusikannya ke unit-
unit produksi yang kemudian dibayar oleh pasien.16 
       Metode analisis biaya pada prinsipnya ada dua metode yaitu 
pertama metode konvensional di antaranya simple distribution, simple 
down metode, double distribution method, multiple distribution. Kedua 
metode activity based costing (ABC) yaitu suatu metode penentuan 
harga pokok yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok 
produk secara cermat 20. Adapun sistem anggaran hingga saat ini 
dikenal adanya tiga sistem anggaran yaitu sistem anggaran tradisional 
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(line-item budgeting system), sistem anggaran kinerja (Performance 
budgeting system) dan sistem anggaran program (Planning 
Programming System).14  
2. Perencanaan Anggaran zero based budgeting (menghitung biaya 
program secara prospektif) 
       Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menghitung biaya 
program secara prospektif. Pendekatan ini adalah pendekatan 
menghitung kebutuhan biaya operasional berbagai program kesehatan 
yang dilakukan di puskesmas yang akan diusulkan dalam anggaran 
(budgeting).  
       Prinsip pokok dalam menghitung kebutuhan biaya operasional 
program kesehatan adalah :16 
a. Jenis biaya operasional program kesehatan pada umumnya terdiri 
dari : 
1) Biaya tenaga pelaksana (honor, insentif, perdiem dan lain-lain) 
2) Biaya obat dan bahan medis 
3) Biaya bahan non medis (misal ATK) 
4) Biaya transport/perjalanan 
b. Biaya tenaga bisa dianggap sebagai biaya tetap (semivariable) dan 
dan biaya lainnya bisa dianggap biaya variabel. 
c. Biaya tenaga dan obat dalam program atau pelayanan kesehatan 
rata-rata mencakup 60 % sampai 75 % dari keseluruhan biaya. 
d. Dalam praktek sering ditemui kesulitan menghitung biaya tenaga 
untuk suatu program tertentu, karena umumnya tenaga yang sama 
juga melaksanakan kegiatan untuk program-program lain. Dalam 
hal ini memperhitungkan alokasi (%) waktu setiap staf untuk 
macam-macam program perlu dilakukan. 
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e. Setiap program perlu didefinisikan outputnya. 
f. Kalau diketahui biaya total setahun suatu program tertentu dan 
dketahui jumlah output yang dihasilkan program tersebut selama 
setahun, maka biaya satuan  ( UC  = TC / Q ) dimana UC = Unit  
Cost; TC = Total Cost; Q = Jumlah Output. 
g. Tidak semua program dapat atau mudah dihitung biaya satuannya. 
Ada program yang outputnya sulit dihitung secara kuantitatif 
sehingga program seperti ini yang dihitung hanya biaya total. 
h. Ada program kesehatan yang satuannya beragam. 
       Langkah-langkah perhitungan biaya program prospektif  meliputi : 
a. Tentukan program yang akan dihitung biaya operasionalnya 
b. Kumpulkan data program tersebut yakni yang termasuk komponen 
biaya  tenaga, biaya obat, biaya bahan dan biaya perjalanan. 
c. Dari langkah 2 diperoleh gambaran biaya total dan persentase 
masing-masing komponen biaya. 
d. Hitung biaya satuan masing-masing komponen biaya  tersebut. 
       Adapun langkah-langkah menghitung kebutuhan anggaran 
program sebagai berikut : 
a. Dari langkah penghitungan biaya program diperoleh informasi 
tentang :  
1) Biaya total program selama satu tahun (realisasi) 
2) Komponen biaya dalam biaya total, serta persentase masing-
masing komponen 
3) Biaya satuan per output program untuk : 
a) tenaga (biaya tetap) = UC – personil 
b) obat (biaya variable) = UC – obat 
c) bahan (biaya variable) = UC – bahan 
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d) perjalanan (biaya variable) = UC - perjalanan 
b. Dari proses penyusunan rencana program, dihasilkan perkiraan 
target program yang dicapai pada tahun yang akan datang. Untuk 
menghitung  biaya yang diperlukan untuk mencapai target melalui : 
1) Menghitung biaya tetap 
Dengan asumsi jumlah gaji dan biaya tenaga lainnya tidak 
berubah selama tahun mendatang, maka biaya tetap program 
adalah sama dengan total biaya tenaga pada tahun yang lalu 
atau tahun sekarang. 
2) Menghitung biaya variabel 
Besar biaya variabel adalah target output program dikalikan 
dengan biaya satuan obat, biaya satuan bahan dan biaya 
satuan perjalanan atau:  TVC = (UC-obat + UC-bahan + UC-
perjalanan). 
3) Maka kebutuhan biaya operasional untuk program 
bersangkutan adalah : Biaya tenaga + TVC.           
3. Perencanaan Anggaran Kinerja / Activity And Input Based Costing And 
Budgeting  
       Pada penghitungan anggaran/biaya UW SPM Bidang kesehatan 
tidak menggunakan metode simple, double, step down distribution 
tetapi pendekatan analisis biaya UW SPM menggunakan modifikasi 
dari activity based cost (ABC) dengan menggunakan 
konsep/pemahaman sebagai berikut: 7  
a Penyusutan investasi tidak dihitung tetapi pengadaan baru masuk 
dalam perhitungan. 
b Biaya sarana umum (listrik, air, telepon, dan lain-lain) tidak 
dihitung. 
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c Gaji dan Tunjangan tidak dihitung tetapi honor, jasa dan transport 
masuk dalam perhitungan. 
d Tidak mendistribusikan biaya tidak langsung ke biaya langsung 
       Activity and input based costing and budgeting adalah 
mentransformasikan rencana ke dalam nilai moneter dengan langkah 
awal menkonversikan daftar kegiatan yang telah disusun (kegiatan 
langsung dan penunjang) ke dalam jenis dan jumlah input yang 
dibutuhkan atau dengan perkataan lain anggaran untuk kegiatan 
tersebut diasumsikan sama dengan nilai input yang diperlukan untuk 
melaksanakan.3 
       Langkah-Langkah Kegiatan Perhitungan Biaya UW-SPM meliputi 
21 
1. Identifikasi modul-modul pembiayaan kesehatan 
2. Identifikasi  langkah kegiatan setiap indikator kinerja (SPM) 
3. Identifikasi variabel kegiatan dari setiap langkah kegiatan 
4. Penyusunan metode perhitungan biaya setiap jenis pelayanan 
5. Pembuatan template/software 
6. Penghitungan dan analisis biaya sesuai kebutuhan menurut KW-
SPM 
       Adapun ada 6 (enam) langkah yang perlu dilakukan dalam 
menyusun anggaran berbasis kinerja yaitu :3  
1. Kegiatan yang telah disusun dalam proses perencanaan, dilakukan 
identifikasi semua jenis input yang diperlukan untuk melakukan 
masing-masing kegiatan. Input tersebut bisa terdiri dari  tenaga, 
obat/bahan, ATK, alat dan lain-lain. 
2. Lakukan estimasi jumlah atau volume masing-masing input yang 
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bersangkutan. 
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3. Lakukan estimasi atau dapatkan informasi biaya satuan (UC) per 
input dan kemudian hitung nilai totalnya  = UC x jumlah input. UC 
disesuaikan dengan UC yang berlaku di daerah bersangkutan atau 
sesuaikan dengan UC yang berlaku menurut sumber dana 
bersangkutan. 
4. Lakukan konversi item input agar sesuai dengan kode rekening 
pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja 
5. Integrasi anggaran yaitu melihat apakah ada jenis input (mata 
anggaran) yang bisa diintegrasikan antara kegiatan yang berbeda. 
Perhatian perlu diberikan pada kegiatan manajemen dan kegiatan 
pengembangan yang mungkin bisa di ”share” oleh beberapa 
kegiatan langsung. 
6. Identifikasi sumber pembiayaan untuk masing-masing input 
tersebut. 
 
E. URUSAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
2. Dasar 
       Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah  di dalamnya menyatakan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan 
pilihan. Penyelenggaran urusan pemerintah yang bersifat wajib yang 
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara 
bertahap dan ditetapkan pemerintah. 
       Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai 
dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana prasarana, serta 
kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Adapun 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 
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kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota 
meliputi :1   
a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan 
b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 
c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
d) penyediaan sarana dan prasarana umum 
e) Penanganan bidang kesehatan 
f) Penyelenggaraan pendidikan 
g) Penanggulangan masalah sosial 
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan 
i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil menengah 
j) Pengendalian lingkungan hidup 
k) Pelayanan pertanahan 
l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 
m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan 
n) Pelayanan administrasi penanaman modal 
o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan 
p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan 
       Bidang Kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah 
artinya pemerintah daerah harus melaksanakan dan menyiapkan 
anggaran guna pelaksanaan urusan tersebut. 
3. Pengertian 
       Urusan wajib diartikan sebagai urusan yang sangat mendasar 
yang berkaitan dengan hal dan pelayanan dasar warga negara antara 
lain perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan 
nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 
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umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI, dan pemenuhan 
komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi 
internasional. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara 
nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi 
unggulan daerah.22  
       Adapun Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan 
batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan 
kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar 
kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan 
nilai (benchmark).23  
       Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah 
dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar 
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.24  
       Jenis pelayanan dalam SPM merupakan pelayanan publik yang 
harus dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak 
dalam kehidupan.23  
4. Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan 
       Standar pelayanan minimal bidang kesehatan berdasar SK 
Menkes 1457 tahun 2003 terdiri dari 9 kewenangan wajib dan 31 
pelayanan sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut : 
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Tabel  2.1 
Daftar SPM, Kepmenkes 1457/2003 
 
No Kewenangan Wajib Pelayanan 
1. Pelayanan Kesehatan ibu dan bayi 
2. Pelkes Anak Prasekolah dan usia sekolah 
3. Pelayanan KB 
4. Pelayanan Imunisasi 
5. Pelayanan pengobatan/perawatan 
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa 
7 Pelayanan Kesehatan kerja* 
1 
Pelayanan 
Kesehatan 
Dasar 
8 Pelayanan Kesehatan usia lanjut* 
9. Pemantauan pertumbuhan balita 
2 
Perbaikan 
Gizi 
Mayarakat 10. Pelayanan gizi 
11. Pel. Obstetri & Neonatal Emergensi dasar dan komprehensif 3 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan  & 
Penunjang 12. Pelayanan gawat darurat 
13 Surveilans epidemiologi, penanggulangan KLB dan Gizi buruk  
14. Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio 
15. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Tb paru 
16. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA 
17. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-IDS 
18. Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD 
19. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare 
20. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria* 
21. Pencegahan & pemberantasan penyakit Kusta* 
4 
Pencegahan 
dan 
pemberantas
an penyakit 
menular 
22. Pencegahan dan  pemberantasan penyakit Filariasis* 
23. Pelayanan Kesehatan lingkungan 
24. Pelayanan Pengendalian vektor 5 
Penyelenggar
aan kesling & 
Sanitasi dasar 
25. Pelayanan Hygiene sanitasi di tempat umum 
6 Promkes  26. Penyuluhan perilaku sehat 
7 P3 NAPZA 27. Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat 
28. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 8 
Pelayanan 
kefarmasian 
(obat) 29. Pelayanan penggunaan obat generik 
30. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan 9 
Penyediaan 
pembiayaan 
dan jaminan 
kesehatan 31. 
Penyelenggaraan pembiayaan untuk gakin dan 
masyarakat rentan 
(*) Pelayanan dan SPM dari urusan wajib yang dilaksanakan di Kab/Kota  tertentu. 
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       WHO dan Bank Dunia menyarankan penggunaan konsep 
”program atau pelayanan esensial”, yaitu program atau pelayanan 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 3 
a. Mengenai sejumlah besar penduduk, seperti terlihat dari angka 
prevalens kejadiannya 
b. Dampaknya besar, misalnya case fatality rate (CFR) yang tinggi, 
menyebabkan tingginya kehilangan waktu produktif yang diukur 
dengan DALY (Dissability Adjusted Life Years) dan menyebabkan 
mutu SDM menurun 
c. Intervensi tersebut ”cost effective” 
        Berikut ini pelayanan kesehatan essensial rekomendasi WHO : 
Tabel 2.2 
Pelayanan Kesehatan Essensial Rekomendasi  WHO 
 
No Prioritas masalah/intervensi
Target
2015 No 
Prioritas 
masalah/intervensi 
Target 
2015 
1. Tb 70 % 5. MTBS 80 % 
2. Malaria   (1) ISPA  
 (1) Pengobatan 70 %  (2) Diare  
 (2) Pencegahan 70 % 6. KIA 90 % 
3. HIV / AIDS   (1) ANC  
 (1) Pengobatan 80 %  (2) Persalinan dg   
 (2) Pencegahan 70 % 7. Pengendalian konsumsi rokok 80 % 
4. Immunisasi 90 %  (1) Kebijakan pajak rokok  
 (1) BCG/DPT/OPV   (2) Pelarangan iklan  
 (2) Hb   (3) Penyuluhan        masyarakat  
 (3) Campak     
Sumber : DHS.1, Depkes RI 3 
 
5. Indikator Kinerja 
       Setiap jenis pelayanan mempunyai indikator kinerja, dari 31 jenis 
pelayanan pada tabel 2.1 terdapat 54 indikator kinerja. Pada 
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pelayanan kesehatan ibu dan bayi terdapat 6 indikator kinerja yang 
tergambarkan pada tabel berikut : 
Tabel 2.3 
Daftar Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 
 
JENIS 
PELAYANAN  INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
2010 
1 Persentase cakupan kunjungan ibu hamil  K4 95 
2 
Persentase cakupan pertolongan 
persalinan oleh bidan atau tenaga 
Kesehatan 
90 
3 Persentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 100 
4 Persentase kunjunagan neonatus 90 
5 Persentase kunjungan bayi 90 
1.  Pelayanan  
Kesehatan 
Ibu dan Bayi 
6 Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani 100 
Sumber : Kepmenkes 1457/2003  
       Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya 
pengukuran terhadap perubahan perubahan yang terjadi dari waktu ke 
waktu23 
       Green mendefinisikan indikator adalah variable-variabel yang 
mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu 
keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 
perubahan.25  
       Indikator kesehatan mempunyai beberapa jenis di antaranya :25, 26  
a) Indikator berbentuk absolut adalah indikator yang hanya berupa 
pembilang saja, biasanya  untuk suatu yang sangat jarang misal 
kasus meningitis 
b) Indikator berbentuk proporsi adalah perbandingan antara dua 
kualitas yang pembilang (numerator) nya merupakan sebagian 
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dari penyebut dan nilai resultannya dinyatakan dalam bentuk 
persen. 
c) Indikator berbentuk rasio adalah indikator yang pembilangnya 
bukan merupakan bagian dari penyebut 
d) Indikator berbentuk angka adalah indikator yang menunjukkan 
frekwensi dari suatu kejadian selama waktu (periode) tertentu, 
biasanya dinyatakan dalam bentuk per 1000 atau per 100.000 
populasi (kontanta atau k). 
e) Frekwensi adalah suatu ukuran yang menyatakan berapa kali 
aktifitas atau suatu kegiatan dilaksanakan pada periode waktu 
tertentu 
f) Cakupan adalah suatu ukuran untuk menilai pencapaian hasil 
pelaksanaan dari suatu target kegiatan yang ditentukan pada 
periode waktu tertentu 
 
F. KESEHATAN IBU DAN ANAK 
1. Data dasar 
Data dasar pada program KIA yang harus dimiliki yang selanjutnya 
dapat dijadikan sebagai alat monitoring meliputi :27  
a. Data sasaran ibu hamil, bayi dan balita 
b. Data Cakupan K1, K4, Persalinan Nakes, Kunjungan neonatos 
(KN) 
c. Cakupan bayi serta cakupan anak balita yang kontak dengan 
tenaga kesehatan (terlatih), serta cakupan penggunaan buku KIA 
pada ibu hamil dan balita 
d. Data tenaga kesehatan seperti : bidan, dokter, perawat (jumlah dan 
pelatihan yang pernah diikuti) 
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e. Data fasilitas Kesehatan seperti: polindes, puskesmas pembantu, 
puskesmas, puskesmas PONED 
f. Jumlah dan penyebab kematian ibu, bayi (termasuk bayi baru lahir) 
dan balita 
g. Data lain yang diperlukan 
       Data-data dasar tersebut di samping digunakan sebagai alat 
evaluasi dan monitoring juga akan digunakan dalam penentuan target-
target yang akan dicapai tahun ke depan dan juga dijadikan salah satu 
dasar penghitungan anggaran yang dibutuhkan. 
2. Kesehatan Ibu 
       Program kesehatan ibu terfokus pada 3 (tiga) pesan kunci “making 
Pregnancy Safer” /MPS (Gerakan Nasional Kehamilan yang aman) 
yaitu :28, 29  
a. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 
b. Setiap komplikasi obsetri dan neonatal mendapat pelayanan yang 
adekuat. 
c. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan 
kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi 
keguguran 
       Tujuan program kesehatan ibu melalui MPS adalah menurunkan 
kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Untuk 
mencapai hal tersebut di atas dilakukan melalui 4 (empat) strategi 
utama yaitu : 
a. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan 
bayi baru lahir berkualitas yang cost-effective dan berdasarkan 
bukti-bukti. 
 
 
54
b. Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas 
program, lintas sektor dan mitra lainnya untuk melakukan advokasi 
guna memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta 
meningkatkan koordinasi perencanaan dan kegaiatan MPS. 
c. Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui 
peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilaku sehat dan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 
d. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan 
dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 
3. Kesehatan Anak 
       Tujuan program kesehatan anak adalah menurunkan kesakitan 
dan kematian bayi  dan balita, guna mencapai hal tersebut dilakukan 
melalui upaya prioritas yang meliputi :27 
a. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, melalui 
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dan 
melengkapi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. 
b. Upaya peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, melalui 
kegiatan kunjungan rumah bagi bayi dan balita yang tidak akses 
kepada pelayanan kesehatan, dukungan rujukan bagi yang tidak 
mampu dan kegiatan surveilans. 
c. Upaya peningkatan pengelolaan program, melalui kegiatan 
manajemen program kesehatan anak yang mencakup P1, P2 dan 
P3. 
d. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan 
kesehatan ibu dan anak melalui penggunaan buku KIA. 
4. Kegiatan yang berhubungan dengan upaya penurunan angka 
kematian ibu (AKI)26 Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah 
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a. Pemeriksaan ibu hamil/pelayanan antenatal standar, termasuk 
pengenalan dini tanda dan gejala kehamilan beresiko, konseling 
sesuai resiko, konseling gizi dan konseling KB pasca persalinan.  
b. Pertolongan persalinan yang aman, termasuk pengenalan dini 
tanda dan gejala persalinan yang membahayakan jiwa ibu dan 
janin/bayi dan rujukan. 
c. Perawatan nifas, terutama pasca persalinan, termasuk pengenalan 
dini tanda bahaya dan rujukannya. 
d. Penanganan kehamilan berisiko dan rujukannya 
e. Pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat kebidanan dan 
rujukannya 
f. Pembinaan dukun bayi dalam pertolongan persalinan 
g. Pelayanan dan konseling KB serta penanganan efek samping 
5. Kegiatan yang berhubungan dengan upaya penurunan angka 
kematian bayi (AKB)29 Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini 
adalah   : 
a. Perwatan bayi baru lahir 
b. Penanganan neonatus beresiko, khususnya BBLR dan tetanus 
neonatorum dan rujukannya 
c. Pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat neonatal 
d. Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah, termasuk 
imunisasi dasar dan pemantauan tumbuh kembang anak. 
e. Pertolongan pertama pada kesakitan yang sering ditemukan pada 
balita 
f. Penyuluhan dan konseling kesehatan bayi dan anak balita. 
6. Kegiatan manajerial Program KIA dan upaya pendukungnya 29  
a. Pendataan sasaran KIA 
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b. Pencatatan kelahiran dan kematian ibu dan bayi serta 
pelacakannya untuk melakukan otopsi verbal maternal 
perinatal/neonatal 
c. Pemantauan cakupan pelayanan KIA 
d. Penggunaan format pencatatan dan pelaporan KIA (register kohort 
ibu dan bayi; KMS ibu hamil dan balita; pencatatan hasil 
pemeriksaan/pelayanan perorangan; otopsi verbal maternal-
perinatal/neonatal) 
e. Penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 
program KIA. 
 
G. ADVOKASI 
1. Pengertian 30 
       Johns Hopkins mengartikan advokasi adalah usaha untuk 
mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk 
komunikasi persuasif. Adapun WHO mendefinisikan advokasi adalah 
kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk 
memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial 
dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. 
Secara ringkas advokasi merupakan upaya atau proses untuk 
memperoleh komitmen, yang dilakukan secara persuasif dengan 
menggunakan informasi yang akurat dan tepat. 
2. Metode dan Teknik advokasi 30 
       Tujuan utama advokasi di sektor kesehatan adalah memperoleh 
komitmen dan dukungan kebijakan para penentu kebijakan atau 
pembuat keputusan di segala tingkat. Metode dan teknik advokasi 
untuk mencapai tujuan itu di antaranya : 
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a. Lobi politik  (political lobying) 
Berbincang-bincang secara informal dengan para pejabat untuk 
menginformasikan dan membahas masalah dan program 
kesehatan yang akan dilaksanakan. 
b. Seminar dan/atau presentasi 
Seminar, musyawarah atau presentasi yang dihadiri oleh para 
pejabat lintas program dan lintas sektoral, dan membahas masalah 
dan program kesehatan dengan didukung data dan ilustrasi yang 
menarik. 
c. Advokasi Media (media advocacy) 
Melakuan kegiatan advokasi dengan menggunakan media, 
khususnya media massa. Melalui media cetak maupun elektronik  
permasalahan kesehatan disajikan baik dalam bentuk artikel, 
berita, diskusi, penyampaian pendapat dan sebaginya. 
d. Perkumpulan (asosiasi) peminat 
Asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat 
atau interest terhadap permasalahan tertentu atau perkumpulan 
profesi, juga merupakan bentuk advokasi. 
 
H. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
1. Pengertian 31 
       Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan 
kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 
       Di kota Banjar Puskesmas mempunyai pengertian sebagai unit 
pelaksana fungsional Dinas Kesehatan Kota Banjar yang 
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bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 
suatu wilayah  
       Perbedaan dari dua pengertan tersebut bahwa di Kota Banjar 
puskesmas sebagai unit pelaksana fungsional bukan teknis yang 
berimplikasi bahwa seorang kepala puskesmas bukan pejabat 
struktural tetapi sebagai pejabat fungsional diberi tugas tambahan 
sebagai kepala puskesmas.  
2. Visi dan Misi 31 
       Visi Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas 
adalah tercapainya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat. 
Kecamatan sehat adalah kecamatan yang masyarakatnya hidup dalam 
lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk 
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan 
merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
       Adapun misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh 
puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan 
kesehatan nasional. Misi tersebut adalah : 
1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah 
kerjanya. 
2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan 
masyarakat di wilayah kerjanya. 
3) Memelihara dan meningkatkan mutu. 
4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga 
dan masyarakat beserta lingkungannya. 
3. Tujuan 31 
       Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional 
yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 
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sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja 
Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 
dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. 
4. Fungsi 31 
        Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a) Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan 
b) Pusat Pemberdayaan Masyarakat 
c) Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama  
Adapun pelayanan kesehatan pertama yang menjadi 
tanggungjawab puskesmas meliputi : 
1) Pelayanan kesehatan perorangan (private good) dengan tujuan 
utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan 
perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan 
pencegahan penyakit. 
2) Pelayanan kesehatan  masyarakat (public goods) dengan 
tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan. 
5. Struktur Organisasi 
       Organisasi puskesmas di Kota Banjar berdasar Peraturan Daerah    
nomor  tahun 2006 Puskesmas sebagai UPF Dinas kesehatan. 
Adapun struktur Organisasi Puskesmas sebagai berikut : 31  
a. Kepala Puskesmas 
b. Unit Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala 
Puskesmas dalam pengelolaan data informasi, perencanaan dan 
penilaian, keuangan, Umum dan Kepegawaian 
c. Unit  Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas : 
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- Upaya Kesehatan Masyarakat, termasuk pembinaan terhadap 
UKBM 
- Upaya Kesehatan Perorangan 
d.  Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi unit puskesmas 
pembantu, unit puskesmas keliling dan unit bidan di 
desa/komunitas 
6. Upaya Kesehatan30 
a. Upaya kesehatan wajib 
       Upaya yang ditetapkan berdasar komitmen nasional, regional 
dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan 
wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di 
wilayah Indonesia, yang meliputi Upaya Promosi Kesehatan, 
Upaya Kesehatan Lingkungan, Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 
serta KB, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyakit Menular, dan Upaya Pengobatan. 
b. Upaya kesehatan pengembangan 
       Upaya  yang  ditetapkan  berdasarkan  permasalahan  
kesehatan  yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan 
dengan kemampuan  puskesmas, di antaranya  upaya kesehatan 
sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan kesehatan 
masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi mulut, 
upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan 
usia lanjut, dan  upaya pembinaan pengobatan tradisional. 
       Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula 
bersifat inovasi, yakni upaya lain di luar sembilan upaya  tersebut 
yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan 
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upaya inovasi ini adalah dalam rangka mempercepat tercapainya 
inovasi puskesmas. 
7. Azas Penyelenggaraan 31 
a. Azas pertanggungjawaban wilayah 
Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya 
b. Azas pemberdayaan masyarakat 
Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan 
masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap 
upaya puskesmas. 
c. Azas keterpaduan 
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya 
hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas 
harus diselenggarakan secara terpadu, jika memungkinkan sejak 
dari tahap perencanaan. Keterpaduan ini meliputi keterpaduan 
lintas program dan lintas sektor. 
d. Azas Rujukan 
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas 
kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan 
secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini 
dilakukan karena kemampuan yang dimiliki puskesmas terbatas. 
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G. KERANGKA TEORI 
 
Teori Keterkaiatan Perencanaan Penganggaran Terpadu 
 
 
 
Gambar 2.2 : Kerangka Teori Keterkaiatan Perencanaan Penganggaran 
Terpadu 
Sumber :  DHS-1, Depkes RI 3 
 
 
 
 
ANALISIS SITUASI PENETAPAN TUJUAN 
1. Besaran masalah 
2. Kinerja Program/Yankes 
a. Output program 
b. Proses program 
c. Input program 
3. Resiko Lingkungan 
4. Resiko Perilaku 
Tujuan (Outcome) 
Tujuan (Output) 1. Pelay Individu 
IIDENTIFIKASI KEGIATAN 
2. Intervensi lingk. 
3. Intervensi prilaku. 
4. Mobsos/Pembd  
    Masy 
4. Kegiatan Mgt. 
5. Kegiatan pengembang- 
    an / peningkatan 
RNCANA OPERASINAL 
INTEGRASI RENCANA  
PERHITUNGAN ANGGARAN 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 
                                 
 
Gambar 3.1 : Kerangka Konsep Penelitia 
Analisis Situasi 
 Masalah kesehatan 
 Kinerja Program 
 Resiko Lingkungan 
 Resiko Perilaku 
Penentuan Tujuan 
 Outcome 
 Output 
Identifikasi Kegiatan 
 Pelayanan Individu 
 Kesehatan  Madsyarakat (Intervensi Lingkungan, 
Perilaku dan Pemb. Masyarakat) 
 Kegiatan Manajeman 
 Kegiatan Pengembangan 
Kebutuhan 
Anggaran 
Program KIA 
Sumber dana 
- APBD Kota 
- APBD Prop 
- APBN 
Perencanaan 
Penganggaran 
Kesehatan 
Terpadu 
(P2KT) 
Puskesmas 
Template 
Urusan Wajib 
Standar 
Pelayanan 
Minimal 
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B. DEFINISI ISTILAH 
1. Analisis Situasi 
Adalah proses bagaimana tim perencana menguraiakan keadaan 
Program KIA yang terjadi di wilayah Puskesmas Kota Banjar sehingga 
tergambarkan masalah kesehatan ibu dan anak, kinerja program KIA, 
faktor resiko lingkungan dan factor resiko perilaku pada kesehatan ibu 
dan anak. 
2. Besaran Masalah Kesehatan ibu dan anak  
Adalah bagaimana tim perencana memanfaatkan gangguan kesehatan 
pada ibu dan anak yang dinyatakan dalam ukuran kesakitan dan 
kematian yang meliputi abortus, HAP, HPP, anemia KEP, kematian ibu 
dan kematian bayi dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran puskesmas 
3. Kinerja program  
Penggunaan hasil analisis dari pelaksanaan kegiatan yang meliputi 
output, proses dan Input Program KIA dalam perencanaan dan 
penganggaran puskesmas.  
4. Faktor resiko lingkungan 
Adalah pemanfatan analisis lingkungan yang mempengaruhi 
kesehatan ibu dan anak yang meliputi vector penyakit, air bersih, 
kondisi rumah, polusi/sampah  dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran kesehatan program KIA di puskesmas. 
5. Faktor resiko perilaku 
Pemanfaatan tentang  faktor resiko perilaku dalam program KIA yang 
meliputi konsep KIA yang ada di masyarakat, gaya hidup, pola 
pencarian pengobatan untuk dijadikan dasar dalam  perencanaan dan 
penganggaran program KIA.   
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6. Penentuan tujuan 
Adalah target program KIA untuk tahun mendatang dalam 
perencanaan penganggaran puskesmas. misalnya AKI, AKB dan 
presentase  persalinan oleh tenaga kesehatan,dan lain-lain. 
7. Identifikasi Kegiatan 
Adalah pembagian kegiatan-kegiatan pada program KIA dengan 
tujuan untuk memudahkan dalam perhitungan anggaran, yang meliputi 
kegiatan pelayanan individu, kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan 
manajemen dan kegiatan pengembangan atau peningkatan. 
8. Kegiatan pelayanan individu 
Adalah pelayanan KIA yang bertujuan utama menyembuhkan penyakit 
dan pemulihan kesehatan perorangan dengan kegiatan temuan kasus 
dan pengobatan  
9. Kegitatan pelayanan Masyarakat 
Adalah pelayanan KIA yang tujuan utama memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dengan melakukan 
kegiatan intervensi terhadap faktor resiko lingkungan, perilaku dan 
kegiatan mobilisasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.  
10. Kegiatan manajemen 
Adalah kegiatan untuk menudukung kegiatan pelayanan kesehatan 
perorangan, masyarakat dan kegiatan pengembangan  yang meliputi 
perencanaan, sistim informasi, monitoring dan evaluasi. 
11. Kegiatan pengembangan/peningkatan 
Adalah kegiatan untuk pengembangan/peningkatan kapasitas kegiatan 
pelayanan kesehatan perorangan, masyarakat dan kegiatatan 
manajemen  dilakukan melalui pelatihan, pembelian alat medis non 
medis, pembangunan fisik . 
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12. Kebutuhan Anggaran Program KIA 
Biaya yang dibutuhkan oleh Puskesmas untuk melaksanakan Program 
KIA guna mencapai target kinerja selama satu tahun.  
13. Template UW SPM 
suatu alat bantu dengan program excel untuk menghitung  jumlah 
anggaran yang dibutuhkan Puskesmas selama setahun untuk 
mencapai target SPM KIA . 
14. Anggaran  P2KT 
Adalah hasil perhitungan anggaran Program KIA yang dilakukan Tim 
P2KT Puskesmas 
15. Sumber dana 
Adalah  sumber biaya yang yang dapat dimanfaatkan oleh puskesmas 
untuk  program KIA meliputi dana APBD Kota Banjar, APBD Propinsi, 
APBN  
 
C. RANCANGAN PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus 
yang bersifat deskriptif, dengan data kualitatif dan kuantitatif. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dan penganggaran 
puskesmas di Kota Banjar dan subyek penelitian adalah tim perencana 
anggaran dan stakeholder yang berperan dalam penganggaran kesehatan 
pada puskesmas.  
Pendekatan waktu dalam pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah  cross-sectional study (studi potong melintang) 
artinya dilakukan satu kali pengamatan dalam kurun waktu tertentu yaitu 
pada tahun 2007.  
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Jenis penelitian studi kasus dipilih karena: 1)  mampu 
mengungkapkan fenomena atau isu pentingyang perlu diperhatikan, 
kususnya dalam kebijakanpublik dan program-program sosial 
kemasyarakatan. 2)mengkaji hubungan kausal yang komplek, menyangkut 
intervensi kesehatandalam konteks kehidupan nyata 3) melukiskan proses 
intervensi kesehatan.kelebihan studi kasus adalah mengungkap secara 
rinci pandangan masyarakatyang menjadi sasaran intervensi tersebut.32 
 
D. UNIT ANALISIS, SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN 
1. Unit analisis 
Unit analisis pada penelitian ini adalah proses perencanaan dan 
penganggaran program KIA puskesmas diwilayah Kota Banjar 
sebanyak 7 puskesmas. 
2. Subyek Penelitian 
Subyek pada penelitian ini adalah Tim perencana dan stakeholder 
yang berperan dalam perencanaan dan penganggaran kesehatan  
subyek yang dipilih adalah  Kepala Puskesmas 3 orang, tim perencana 
puskesmas yang diwakili Programer KIA 3 orang, Programer P2KT 3 
orang, dan dilakukan triangulasi kepada  Dinas Kesehatan 2 orang , 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 orang. 
3. Obyek Penelitian 
Obyek pada penelitian ini adalah data dan dokumen perencanaan 
program KIA puskesmas diwilayah Kota Banjar yang berada pada 
puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Banjar. 
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E. PENGUMPULAN DATA 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kualitatif 
dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berhubungan dengan 
angka-angka, baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu 
data yang diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi 
kuantitatif.33 Adapun data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan 
kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata 
biasanya didapat dari wawancara.34   
Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh 
peneliti sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
tangan kedua.34  
Adapun data yang diambil pada penelitian ini meliputi :  
1. Data primer 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam. 
Wawancara mendalam adalah wawancara yang berusaha menggali 
sedalam-dalamnya dan mendapat pengertian yang seluas-luasnya dari 
jawaban yang diberikan oleh responden.34 Wawancara mendalam 
dilakukan kepada 9 informan yaitu 3 orang kepala puskesmas, 3 orang 
programer KIA dan 3 orang koordinator P2KT, sebagai tianggulasi 
dilakukan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan, 
Kepala Seksi Kesga dan Kepala BPKAD dengan menggunakan 
instrumen wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti sendiri. 
2. Data sekunder 
Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yaitu 
ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian  
yang dikumpulkan bersumber dari buku-buku yang relevan, peraturan-
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peraturan, laporan kegiatan, data arsip dokumen-dokumen.34  Pada 
penelitian ini data dikumpulkan  dari puskesmas dan Dinas Kesehatan 
Kota Banjar diantaranya P2KT Puskesmas, pencapaian indikator SPM 
KIA tahun2005 dan 2006, data program kesehatan ibu dan anak, 
tenaga dan sarana kesehatan, laporan kegiatan KIA dan dokumen 
keuangan, dengan menggunakan instrumen formulir isian dan tabel. 
Secara rinci pengumpulan data kuantitatif pada penelitian ini 
ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut : 
Tabel 3.1 
Matrik Pengumpulan Data Teknik dan Instrumen 
Sumber 
data 
Jenis data yang 
dikumpulkan 
Informan Metode/ 
teknik 
Instru
men 
Bagian KIA  - Target 2007 
- Capaian 2005 
- Data Program 
- Tenaga 
- Obat 
- Bahan Medis habis 
pakai 
- Bahan non medis 
- Honor &Transport 
- Inventaris 
- Pencatatan dan 
Pelaporan  
- Jenis Kegiatan KIA 
dan Frekwensi  
- Input Kegiatan KIA 
Yg berhubungan 
dengan KIA 
 
Koordina-
tor Bidan 
puskes-
mas dan 
dinas. 
Sebanyak 
2 orang 
- Wawan
cara 
- Studi 
doku-
mentasi 
 
- For-
mulir 
Isian 
- Tabel 
 
Bagian TU / 
Keuangan/ 
perenca-
naan 
- Biaya satuan 
transport 
- Biaya satuan honor 
- Jumlah Tenaga 
- Jumlah Sarkes 
- Harga formulir RR 
- Kepemilikan 
inventaris 
- Biaya bahan non 
medis 
- Realisasi anggaran 
 
Penang-
gung-
jawab TU 
Puskes-
mas 2 
orang 
- Wawan
cara 
- Studi 
doku-
mentasi 
 
- For-
mulir 
Isian 
- Tabel 
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Sumber 
data 
Jenis data yang 
dikumpulkan 
Informan Metode/ 
teknik 
Instru
men 
Bagian 
Farmasi 
- Harga obat 
- Jenis obat 
- Harga bahan 
habis pakai 
- Ketersediaan 
obat 
Pembantu 
apoteker/ 
Penang-
gungjawab 
Farmasi 2 
orang 
- Wawan
cara 
- Studi 
dokume
ntasi 
 
- For-
mulir 
Isian 
- Tabel 
 
P 2 M - Jumlah sasaran 
imunisasi 
- Jumlah 
kebutuhan vaksin 
Juru 
Imunisasi 2 
orang 
- Wawan
cara 
- Studi 
doku-
mentasi 
- For-
mulir 
Isian 
- Tabel 
Bidang 
Yankes dan 
Bina 
Program 
 
- Pencapaian 
Indikator SPM 
KIA tahun 2005 
- Dokumen 
Keungan 
Program-
mer KIA dan 
programmer 
perencana-
an 2 orang 
- Wawan
cara 
- Studi 
doku-
mentasi 
- For-
mulir 
Isian 
 
 
 
F. PENGOLAHAN DAN ANALISA  DATA 
Data yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian diolah dan 
dilakukan analisis. Analisis dilakukan sebagai berikut : 
1. Pengolahan dan analisis data kualitatif   
Pengolahan dan analisis data kualitatif yang dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam dilaksanakan melalui prosedur sebagai 
berikut:35,36 
a Penyusunan transkip data yaitu merubah catatan baik yang berasal 
dari tape recorder maupun tulisan tangan ke bentuk tertulis. 
b Pembuatan Koding dan Kategori (reduksi data) yaitu bentuk 
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan 
cara sedemikian rupa. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan 
membaca semua transkrip kemudian di koding yaitu dengan 
membuat simbol yang dibuat peneliti dan mempunyai arti 
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berdasarkan topik pada setiap kelompok kata, kalimat atau 
paragraf dari transkrip yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam 
kategori dan dicari hubungannya antara kategori tersebut.   
c Penyimpulan sementara yaitu suatu tahapan peneliti dapat 
mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara. 
Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data tidak boleh dicampur 
aduk dengan pikiran dan penafsiran peneliti. Apabila peneliti ingin 
memberi penafsiran berdasar pendapatnya maka ditulis pada 
bagian akhir kesimpulan sementara yang disebut Observer’s 
Comments (OC). 
d Penyimpulan akhir  merupakan ujung terakhir dari suatu proses 
penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif 
kualitatif, yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari 
temuan di lapangan. 
2. Pengolahan dan analisis data kuantitatif  
Sebelum pengolahan data dilakukan, dilihat validasi dan 
kelengkapan data terlebih dahulu. Pengolahan data penghitungan 
anggaran UW SPM pada program KIA menggunakan program excell 
yaitu  tamplate perhitungan biaya kesehatan dalam rangka 
implementasi UW-SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kota28  dengan 
langkah sebagai berikut : 
a) Mengumpulkan data sekunder sesuai yang yang dibutuhkan 
template . 
b)  Mengentry data pada template yang telah tersedia 
c) Menghitung Anggaran dari setiap langkah kegiatan untuk tahun 
anggaran  2005 dan anggaran 2007 
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d) Menghitung Total Anggaran Pelayanan kesehatan ibu dan bayi  
tahun anggaran 2005 dan 2007. 
Untuk P2KT menggunakan hasil perhitungan anggaran 
Program KIA pada Puskesmas Pataruman dan Purwaharja tahun 2007 
yang telah disusun oleh Tim P2KT Puskesmas. Hasil dari pengolahan 
dan analisis data akan diperoleh hasil sebagai berikut : 
a. Perbandingan total anggaran Program KIA di puskesmas dari dua 
pendekatan. 
b. Jumlah anggaran berdasarkan indikator kinerja pada puskesmas 
berdasar indikator kinerja 
c. Perbandingan jumlah anggaran berdasarkan jenis belanja dari dua 
pendekatan 
d. Terpilihnya alternatif rekomendasi tentang penyusunan 
perencanaan dan penganggaran. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
I. KETERBATASAN PENELITIAN 
        Penelitian yang telah dilakukan ini mempunyai keterbatasan yaitu : 
1. Secara metodologi penelitian kualitatif ini bersifat subyektif, maka 
dilakukan trianggulasi dan analisis data sekunder. 
2. Penelitian ini hanya merupakan studi kasus, artinya di daerah lain 
bila dilakukan yang sama hasilnya dapat berbeda. 
3. Penelitian ini tidak diperuntukkan buat model di daerah lain karena 
situasi dan kondisinya berbeda 
 
J. KELEMAHAN PENELITIAN 
       Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu pada penghitungan total 
anggaran Program KIA berdasar P2KT yang melakukan adalah Tim P2KT 
Puskesmas Pataruman dan Purwaharja peneliti tidak ikut terlibat 
didalamnya. Adapun penghitungan anggaran berdasar UW SPM dilakukan 
oleh peneliti sendiri. Hal ini dilakukan karena pada P2KT perhitungan 
anggaran betrsifat partisipatif sehingga peneliti tidak mungkin melakukan 
penghitungan sendiri, sehingga peneliti menggunakan hasil perhitungan 
anggran P2KT untuk tahun 2006 yang sudah ada. 
 
K. KARAKTERISTIK INFORMAN 
       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan 
perhitungan anggaran. Metode pengumpulan data utama wawancara 
mendalam dengan didukung observasi dan studi dokumentasi.   
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Wawancara mendalam informannya adalah petugas puskesmas di Kota 
Banjar yang seluruhnya berjumlah 9 orang. Triangulasi dilakukan pada 
Kepala Dinas, Kepala Seksi Kesga Dinas Kesehatan dan Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 
       Karakteristik informan pada penelitian ini dapat digambarkan pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.1 
Karakteristik Informan 
Wawancara Mendalam Perencanaan Penganggaran Progarm KIA 
pada Puskesmas di Kota Banjar Tanun 2007 
 
No Initial Umur (th) Jabatan 
Pendidikan 
Terakhir 
Masa 
kerja  
(th) 
1. Informan 1 31 Ka Puskesmas S1/ dokter 4 
2 Informan 2 32 Ka Puskesmas S 1/ dokter 4 
3 Informan 3 52 Ka Puskesmas S1/ dokter 16 
4 Informan 4 33 Koord. Bidan D III 10 
5 Informan 5 35 Koord. Bidan D III 8 
6 Informan 6 47 Koord. Bidan D III 19 
7 Informan 7 28 Koord. P2KT S1 6 
8 Informan 8 27 Koord. P2KT SPK 3 
9 Informan 9 38 Koord. P2KT D III 12 
 Triangulasi     
10 Informan 10 53 Kepala Dinkes S2 23 
11 Informan 11 46 Dinkes D III 20 
12 Informan 12 52 Krpala BPKAD S1 21 
 Sumber data : Data Primer terolah, Mei 2007 
 
       Dari tabel 4.1 tergambarkan bahwa informan sebagian besar berumur 
30 sampai 50 tahun sebanyak 7 orang sedangkan di bawah 30 tahun 2 
orang dan di atas 50 tahun 2 orang. Pendidikan  5 orang lulusan  D III, 5 
orang Sarjana, 1 orang SPK dan 1 orang S2. Adapun masa kerja sebagian 
besar sudah di atas 10 tahun sebanyak 7 orang dan di bawah 10 tahun 
sebanyak 5 orang. Dari data tersebut terlihat keberagaman informan  
dilihat dari umur, pendidikan dan masa kerja. 
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L. GAMBARAN TENTANG ANALISIS SITUASI PADA PROGRAM KIA 
       Gambaran analisis situasi pada program KIA pada penelitian ini 
meliputi hubungan/pengaruh antara masalah kesehatan, kinerja program 
KIA dan pengaruh faktor lingkungan serta perilaku terhadap perencanaan 
penganggaran pada Puskesmas di wilayah Kota Banjar. Hasil wawancara 
mendalam tergambar pada tabel 4.2  isinya antara lain: 
1. Sebagian besar informan menyatakan masalah kesehatan 
berpengaruh terhadap perencanaan yang telah disusun puskesmas di 
Kota Banjar di antaranya untuk dijadikan dasar dalam penentuan 
prioritas kegiatan dan sebagian kecil (1 informan) mengatakan tidak 
berpengaruh. 
2. Sebagian besar informan menyatakan masalah kesehatan tidak 
berpengaruh terhadap penganggaran karena dalam penghitungan 
anggarannya sifatnya rutinitas dan anggaran sudah ditentukan 
sehingga ada yang melakukan copy paste pada anggaran/kegiatan 
tahun lalu. Sebagian kecil menyatakan berpengaruh karena masalah 
kesehatan dijadikan dasar dalam penentuan prioritas kegiatan yang 
akan dibiayai. 
3. Pada hubungan analisis kinerja program dengan perencanaan 
anggaran menunjukkan sebagian besar responden menyatakan 
kinerja program dibutuhkan dalam perencanaan penganggaran, 
karena akan dijadikan dasar dalam penentuan prioritas kegiatan.  
Sebagian kecil (1 informan) menyatakan tidak ada hubungan karena 
dilakukan copy paste  perencanaan tahun sebelumnya. 
4. Hubungan analisa faktor lingkungan dan perilaku dengan perencanaan 
penganggaran menunjukkan seluruh informan menyatakan dibutuhkan 
dan berpengaruh karena lingkungan dan perilaku berpengaruh besar 
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terhadap keberhasilan program seperti keyakinan dan budaya 
masyarakat tentang pola pencarian pengobatan dan pertolongan 
persalinan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 
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Tabel 4.2 
Gambaran tentang Analisis situasi pada Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Puskesmas di Kota Banjar Tahun 2007 
 
Pertanyaan Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 Informan 9 Kesimpulan 
           
Apakah 
Masalah 
Kesehatan 
dapat mem-
pengaruhi 
Penyusunan 
Perencanaan 
Secara teori 
berpengaruh  
Sangat 
berpengaruh  
sekali 
Sangat 
berpengaruh 
Berpengaruh 
sebagai dasar 
menentukan 
prioritas  
Sangat 
berpengaruh 
Tidak 
berpengaruh, 
rencana KIA  
hanya target 
dan  anggaran 
Sangat 
berpengaruh 
sekali, 
sebagai dasar 
perencana-an 
dan 
pembiaya-an  
Sangat 
berpengaruh 
untuk patokan  
dalam 
penyusunan 
program  KIA   
 
Berpengaruh 
untuk 
menentu 
kan 
prioritas 
kegiatan  
 berpengaruh 
- prioritas 
kegiatan 
 
 Tidak 
berpengaruh 
Apakah 
Masalah 
kesehatan 
dapat mem-
pengaruhi 
Anggaran 
Tidak terlalu 
berpengaruh, 
karena  
rutinitas,  
Tidak 
berpengaruh, 
tetap sama 
saja 
Berpengaruh 
karena 
dihitung 
berdasar 
kegiatan 
Seharus nya 
ada pengaruh, 
tapi 
kenyataannya 
rutinitas 
 
Tidak 
berpengaruh 
tetap saja, 
 
Tidak ada 
pengaruh 
Jelas ber- 
pengaruh,   
untuk 
anggaran 
PKPS BBM  
Berpengaruh, 
masalah yang   
penting 
mendapat-kan 
alokasi 
prioritas.  
Berpengaruh, 
masalah 
besar tentu 
kita 
anggarkan 
yang besar. 
 Tidak berpenga 
ruh 
- rutinitas 
   berpengaruh 
-prioritas maslah 
- kegiatan 
 
Apakah 
Kinerja 
Program KIA  
berpengaruh 
pada  
perencanaan 
penganggaran 
 
Dibutuhkan 
karena 
besaran 
masalah  
dilihat dari 
cakupan, dan 
kesenjangan-
nya. 
Dibutuhkan Dibutuhkan Tidak 
dibutuhkan , 
karena copy 
paste  
Sangat 
Dibutuhkan, 
sebagai 
tolak ukur 
keberhasi-
lan  
Dibutuhkan 
sebagai dasar 
kegiatan 
Dibutuhkan 
sebagai dasar 
kegiatan 
Dibutuhkan 
untuk 
peningkatan 
cakupan  
Tidak ber-
pengaruh 
untuk KIA. 
 dibutuhkan  
-besaran  
 masalah 
-dasar  
  Kegiatan 
- Cakupan 
 tidak 
dibutuhkan 
- Copy Paste 
Apakah 
analisa faktor 
resiko 
lingkungan 
dan prilaku 
dubutuhkan 
dalam 
perencanaan 
penganggaran 
Dubutuhkan, 
untuk 
keberhasilan 
program 
Dubutuhkan, 
untuk 
keberhasilan 
program 
Dibutuhkan, 
untuk ke-
berhasilan 
program 
Berpengaruh 
sekali, besar 
pengaruh 
untuk 
keberhasilan 
program 
Sangat ber-
pengaruh,  
karena 
paham  
Berpengaruh, 
misal lahir ke 
paraji,  PHBS 
lingkungan 
fisik  
Sangat 
dibutuhkan 
sekali, karena 
penyakit 
lingkungan itu 
faktor yang 
paling mem-
pengaruhi.  
Pengaruhnya 
karena, masih 
mempunyai 
keyakinan 
yang kuat 
terhadap 
dukun paraji   
Berpengaruh  
besar 
sekali, 
lingkungan 
fisik, sosial 
ekonomi 
pengetahu-
an, linakes 
ke dukun 
paraji. 
 
 Berpengaruh & 
dibutuhkan. 
- Keberhasi-
lan program 
- Budaya & 
keyakinan 
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Analisa yang dapat dipaparkan adalah : 
       Pertama Puskesmas menyusun perencanaan didasarkan pada 
permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya,  sehingga intervensi 
dalam perencanaan tepat dengan kebutuhan di suatu daerah. Hal ini  
sesuai dengan tahapan perencanaan sosial bahwa langkah awal adalah 
identifikasi masalah untuk mengetahui kebutuhan atau kekurangan 
program KIA sehingga terdorong untuk mengatasi melalui aktifitas-aktifitas 
yang sesuai dengan permasalahan tersebut.11 
       Adapun hubungan masalah kesehatan dengan penganggaran dari 
hasil wawancara mendalam menunjukkan pernyataan terbagi menjadi 3 
kelompok yaitu pertama menyatakan tidak berpengaruh kedua 
menyatakan seharusnya ada tapi kenyataannya tidak, dan ketiga 
menyatakan ada pengaruh. Pada umumnya menyatakan tidak ada 
pengaruh namun ada keseragaman pernyataan pada koordinator P2KT 
seluruhnya menyatakan ada pengaruh.  
       Jika kita lihat dari pernyataan-pernyataan tersebut masih ditemukan 
puskesmas yang tidak mengkaitkan antara alokasi anggaran dengan 
masalah kesehatan yang ada, padahal pada pernyataan sebelumnya 
perencanaan itu dipengaruhi oleh masalah kesehatan. Idealnya  
penganggaran itu harus dikaitkan dengan rencana yang telah disusun atau 
dengan kata lain anggaran adalah ungkapan keuangan atau moneter 
untuk melaksanakan aktifitas atau kegiatan yang telah disusun dalam 
perencanaan.12,13  Kondisi ini menunjukkan ketidak konsistenan dalam 
proses perencanaan. Pada dasarnya informan memahami tentang kaidah 
penganggaran itu harus berdasarkan masalah karena ada faktor lain 
misalnya malas, rutinitas sehingga ia tidak melakukan proses yang 
seharusnya.  
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       Kedua Puskesmas selama ini telah mendasarkan kinerja yang 
diwujudkan dengan cakupan-cakupan program sebelumnya sebagai dasar 
dalam pengalokasian anggaran. Hal ini telah mengarah pada sistim 
anggaran berbasis kinerja, yang berarti proses perencanaan yang 
menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi antara ouput atau 
kinerja kegiatan dengan input (SDM, anggaran, sarana) yang diperlukan 
untuk melaksanakan kegiatan tersebut.3  
       Ketiga Lingkungan dan perilaku secara teori merupakan faktor yang 
mempengaruhi derajat kesehatan. Seluruh informan yang meliputi kepala 
puskesmas, bidan koordinator dan koordinator P2KT menyatakan bahwa 
faktor perilaku dan lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan dan 
penganggaran program KIA, seperti pernyataan di bawah ini. 
 
 
 
 
      
       Hal ini seiring dengan Teori Hendrick L. Blum yang menyatakan 
bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yang meliputi  
pelayanan kesehatan, lingkungan, perilaku dan genetik.32 Pengaruh yang 
paling besar adalah lingkungan dan perilaku sehingga program apapun 
yang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan faktor lingkungan 
dan perilaku merupakan faktor yang harus diperhitungkan baik dalam 
perencanaan maupun intervensi. 
       Kegiatan intervensi terhadap perilaku dan lingkungan pada program 
KIA  tergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti desa siaga dan posyandu 
belum secara khusus, seperti petikan wawancara berikut. 
Kotak 1 : 
...........” sangat dibutuhkan sekali, karena setiap penyakit baik dari 
KIA maupun non KIA, lingkungan itu faktor paling besar 
mempengaruhi......... misal kalau di lingkungan kita kotor/jelek atau 
sanitasi kurang baik otomatis dampak terhadap kehamilan itu akan 
terganggu. ........”   
(Informan 7) 
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       Jika dilhat dari pernyataan tersebut puskesmas di Kota Banjar dalam 
penyusunan perencanaan  penganggaran berpedoman pada perencanaan 
dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT), karena pengintegrasian 
program merupakan salah satu prinsip P2KT17, sehingga kegiatan 
intervensi terhadap faktor resiko lingkungan dan perilaku terhadap 
kesehatan ibu dan anak tidak selalu harus berada pada program KIA.  
       Idealnya perencanaan program KIA disusun secara lengkap yang di 
dalamnya ada kegiatan pelayanan langsung, pelayanan masyarakat, 
kegiatan manajemen dan kegiatan pengembangan. Proses integrasi 
kegiatan setelah semua program menyusun kegiatan secara lengkap, 
sehingga kegiatan-kegiatan intervensi tersebut sesuai dengan data dan 
permasalahan  yang sesungguhnya. 
 
M. GAMBARAN TENTANG PENENTUAN TUJUAN PADA PERENCANAAN 
ANGGARAN PROGRAM KIA 
       Perencanaan  harus mempunyai tujuan yang dicantumkan secara 
jelas. Pada penelitian ini untuk mengungkapkan bagaimana proses 
penentuan tujuan pada program KIA  Puskesmas di  Kota Banjar, dilihat 
dari beberapa variabel yang meliputi, proses penentuan tujuan, 
kesesuaian target standar pelayanan minimal, dasar penentuan tujuan dan 
target.  
Kotak 2  : 
” ...... KIA belum sampai kesitu, paling-paling kalau KIA kita 
hubungkan dengan Desa Siaga, paling kita intervensi di desa siaga. 
Desa Siaga kan lumayan nya sering kita lakukan pertemuan jadi 
anggarannya masuk kesitu ke pertemuan ........, Kalau penyuluhan 
KIA kan pasti pas posyandu dan pada saat ANC, K1, K4 jadi memang 
biasa dilaksanakan tapi kalau yang dikhususkan belum.........”  
 (Informan 2) 
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Tabel 4.3 
Gambaran tentang Penentuan Tujuan pada Perencanaan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak 
pada Puskesmas di Kota Banjar Tahun 2007 
 
Pertanya-
an 
Informan 
1 Informan 2 
Informan 
3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 
Informan 
9 Kesimpulan 
           
Bagaimana 
anda 
merumuskan 
tujuan/target 
Program KIA 
di 
Puskesmas? 
apa 
mengikuti 
dinas   
Puskesmas 
menentu-
kan tujuan 
sendiri  
berdasar 
masalah .  
Target 
ditentukan 
dari dinas, 
tapi 
puskesmas 
juga 
menentu 
kan target. 
Sebagian 
besar  tujuan 
dan target  
dari dinas, 
bila tidak 
wajar 
puskesmas 
juga 
membuat  
Puskesmas 
merumus- 
kan tujuan 
sendiri 
dan, target  
dinas 
sebagai  
acuan  
Tujuan dan 
target 
mengikuti 
Dinas  
Target 
proyeksi dari 
dinas, dan 
target riil dari 
hasil 
pendataan 
puskesmas 
Mengikuti 
dinas  
Tujuaannya 
untuk  
menurunkan 
AKI  
Target 
proyeksi dari 
dinas  dan 
target riil dari 
puskesmass
sebagai 
pembanding. 
Merumus 
kan tujuan/ 
target sendiri 
dengan 
mengacu 
pada 
Tujuan/ 
target dari 
dinas   
Tujuan 
dan target 
mengikuti 
Dinas  
 mengikuti 
tujuan dan 
target dinas 
 menentukan 
tujuan dan 
target sendiri 
mengacu 
pada dinas 
 
 Mengambil 
sebagian dari 
dinas   
 
          
Bagaimana 
menurut 
anda 
realistiskah 
tujuan yang 
ditetapkan 
selama ini 
Tidak 
realistis,  
karena 
Dinas 
mengguna
kan data 
proyeksi,  
Ada yang 
realistis, ada 
yang tidak, 
tapi  
sebagian 
besar  
realistis   
Relaistis  
karena 
mereka 
sudah 
dengan 
per-
hitungan 
statistik.  
Tidak 
realistis 
Ada yang 
realistis, ada 
yang tidak  
Tidak 
realistis, di 
lapangan  
tidak sesuai 
terlalu tinggi 
Tidak sesuai 
dengan 
kenyataan   
 
Realistis, 
Tapi ada 
juga yang 
tidak sesuai 
Ada yang 
realistis 
ada yang 
tidak, tapi 
untuk bayi   
jauh tidak 
realistis 
 Realistis 
- Statistik 
 Tidak 
Realistis 
- proyeksi 
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Pertanya-
an 
Informan 
1 Informan 2 
Informan 
3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 
Informan 
9 Kesimpulan 
          
Bagamana 
pendapat 
anda 
tentang data 
riil dan 
proyeksi 
Data riil 
merupakan 
hasil 
pendataan 
dan 
proyeksi 
sebagai 
acuan 
yang 
ditetapkan 
oleh dinas   
Kita 
memakai 
data 
proyeksi 
data riil 
untuk 
pembanding  
Data 
proyeksi 
itu acuan 
data riil itu 
harus 
dicapai. 
Selama ini  
selalu 
mengguna
kan data 
riil dan 
proyeksi.   
Data 
proyeksi itu 
acuan data 
riil itu untuk 
pembanding  
Data 
Proyeksi 
sebagai 
acuan 
keberhasilan 
pekerjaan. 
Data riil hasil 
pendataan  
untuk per-
bandingan  
data riil bisa 
karena 
targetnya 
tinggi 
Sebagai 
pembanding  
Data riil 
sebagai 
pembanding, 
karena  data 
proyeksi 
tidak sesuai 
di lapangan  
Data 
proyeksi 
sebagai 
acuan, 
bila target 
proyeksi 
tidak 
tercapai 
kita punya 
data riil yg 
dapat 
diper-
tanggung 
jawabkan  
 
 Data riil hasil 
pendataan  
 Data riil 
sebagai 
pembanding 
 Data riil utk 
pertanggung-
jawaban   
 Data proyeksi 
sebagai 
acuan 
Apa Sajakah 
yang 
menjadi per-
timbangan 
dalam 
penentuan 
tujuan/ 
target 
Perma-
salahan 
yang ada 
di 
Puskesmas 
Trend sama 
faktor 
eksternal 
Cakupan, 
dan 
perma-
salahan 
faktor 
tenaga  
pada KIA, 
bidan yang 
di desa, 
SDM, 
Budaya. 
SDM, 
kemajuan 
jaman dan 
era 
globalisasi  
Puskesmas 
tidak 
menentukan, 
target dari 
dinas  
data riil data 
Proyeksi, 
target  
kebelakang,  
biaya, 
kinerja 
karyawan, 
motivasi 
karyawan  
SDM yang 
tersedia, 
sarana dan 
alokasi dana 
Tujuan 
puskesmas 
input yang 
tersedia 
 Masalah 
  Trend 
  Cakupan 
  SDM 
  Data 
  Sarana 
  Dana 
 Tujuan       
puskesmas 
 Budaya 
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       Berdasarkan tabel 4.3  dapat disimpulkan  hal-hal sebagai berikut: 
1. Penentuan tujuan program KIA di puskesmas sebagian besar 
menyatakan tujuan dan target Program KIA ditentukan sendiri oleh 
Puskesmas dengan mengacu pada tujuan dan target Dinas Kesehatan 
Kota Banjar, namun ada sebagian kecil yang menyatakan mengikuti 
tujuan dan target dinas. 
2. Pertimbangan puskesmas dalam menentukan tujuan dan target 
meliputi masalah, trend,  cakupan, sumber daya manusia, sarana, 
dana, data, tujuan puskesmas dan budaya. 
3. Kesesuaian target SPM dengan kenyataan di lapangan 
kecenderungannya menyatakan tidak realistis karena menggunakan 
data proyeksi yang jumlahnya jauh lebih besar dari kenyataan yang 
ada dan yang menyatakan realistis beralasan data tersebut telah 
dihitung berdasar statistik dengan rumus-rumus tertentu.  
4. Dari ketidaksesuaian target dengan kenyataan maka puskesmas 
mempunyai dua data yaitu data proyeksi dan data riil. Data riil 
merupakan data hasil pendataan oleh puskesmas, yang dijadikan 
pembanding dan salah satu alat pertanggungjawaban puskesmas 
ketika target yang di dasarkan data proyeksi tidak tercapai. Adapun 
data proyeksi merupakan acuan puskesmas dalam melakukan 
program. 
       Dari fenomena tersebut dapat di analisa sebagai berikut : 
1. Penentuan Tujuan 
       Puskesmas menentukan target dan tujuan sendiri dikarenakan 
target yang ditentukan dinas ada yang realistis dan tidak realistis. 
Idealnya Puskesmas menentukan tujuan/taget sendiri agar tujuan yang 
ditentukan realistis artinya sesuai dengan realita masalah Kesehatan 
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Ibu dan Anak di puskesmas serta kemampuan puskesmas untuk 
mencapainya. Agar realistis hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
perumusan tujuan meliputi :3 
a. Trend (kecenderungan) kinerja tahun-tahun sebelumnya 
b. Kemungkinan perubahan dalam sistem kesehatan (internal) 
1) Adanya penambahan atau pengurangan tenaga 
2) Adanya prospek penambahan atau pengurangan dana 
3) Adanya prospek penambahan atau pengurangan bahan serta 
peralatan  
c. Kemungkinan perubahan di luar kesehatan 
1) Prospek perubahan kebijakan politik  dan pembangunan 
daerah 
2) Prospek musim.  
       Hal ini sesuai dengan triangulasi yang dilakukan kepada Kepala 
Seksi Kesga dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Kepala 
BPKAD seperti pernyataan pada kotak 3 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotak 3  : 
........... ”ya sangat perlu, bagaimana kita melakukan sesuatu kalau 
tidak punya tujuan dan target sendiri”................ 
(Informan 11) 
........”Betul-betul dan itupun harus tetap merujuk pada visi misi 
dinas kesehatan dan visi misi dinas kesehatan harus  merujuk visi 
misi pemerintah kota”......... 
(Informan 12) 
........ ”Bisa saja artinya begini kalau kita sudah membuat kesepakan 
seperti itu alokasi dana yang kita turunkan artinya block grand 
puskesmas A akan dapat 60 juta misalnya, puskesmas A  silahkan 
membuat perencanaan sesuai kebutuhan mereka yang evidance 
base, yang sesuai dengan masalah-masalah kesehatan yang 
dihadapinya, kalau seperti itu mereka dapat menentukan tujuan dan 
target sendiri apa yang akan dikerjakan nah nanti bisa target based 
budgeting, bisa budget base targeting itu sangat tergantung. Dan 
dari bagaimana puskesmas memanfaatkan uang yang 
ada”................. 
(Informan 10) 
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Dari triangulasi bahwa seluruh informan yang di wawancarai 
menyatakan puskesmas/program KIA perlu mempunyai tujuan dan 
target tersendiri, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan 
tujuan tersebut tetap mengacu/memperhatikan tujuan dan target dari 
dinas kesehatan. 
2. Kesesuaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)    
       Kesesuaian target SPM dengan kenyataan sebagian besar 
menyatakan ada yang realistis ada yang tidak, namun dari alasan 
yang dikemukakan cenderung tidak realistis. Ketidaksesuaian target 
dengan kenyataan di lapangan disebabkan angka target pada setiap 
indikator SPM dihitung dengan membandingkan capaian pelayanan 
dengan sasaran proyeksi, sedangkan sasaran proyeksi tidak selalu 
sama dengan kondisi dilapangan.  
       Target Program Kesehatan Ibu dan Anak pada standar pelayanan 
minimal sesuai Peraturan Walikota Banjar nomor 25 sebagaimana 
pada tabel 4.4.  berikut. 
Tabel. 4.4 
Daftar SPM Peraturan Walikota Banjar Nomor 25 Tahun 2006 
Program Kesehatan Ibu dan Anak Urusan Wajib Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Dasar Jenis Pelayanan  
Kesehatan Ibu dan Bayi 
 
Target (dalam %) N
o Indikator Kinerja (IS 
2010) 2005 2006 2007 2008 2009 
1 % cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 80 85 90 93   95 
2 % cak. pertolongan  persali-nan oleh tenaga Kesehatan 90 75 75 80 85 90 
3 % cak. ibu hamil yg dirujuk 100 85 85 95 95 100 
4 % cakupan kunjungan neonatus 90 75 80 85 85 90 
5 % cakupan kunjungan bayi 90 75 80 85 85 90 
6 % cak. bayi berat lahir rendah   yang ditangani 100 85 85 95 95 100 
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       Dinas kesehatan saat ini dalam menentukan sasaran sebagai 
penyebut untuk penghitungan pencapaian target program KIA 
didasarkan pada proyeksi yang dihitung dari jumlah penduduk dengan 
rumus sbb :  
a. Jumlah perkiraan Sasaran ibu hamil 1,1 x CBR (angka kematian 
kasar) Kota x Jumlah penduduk di wilayah kerja (penyebut 
indikator cakupan kunjungan ibu hamil K-4) 
b. Jumlah perkiraan sasaran persalinan = 1,05 x CBR Kota x Jumlah 
Penduduk (penyebut indikator Cakupan Linakes) 
c. Jumlah sasaran ibu hamil resiko tinggi = 20 % dari sasaran ibu 
hamil (penyebut indikator cakupan bumil resti yang dirujuk) 
d. Jumlah seluruh bayi lahir hidup = 2,3 % x jumlah penduduk 
(penyebut indikator cakupan kunjungan nepnatus) 
       Tidak semua wilayah/desa sesuai dengan proyeksi sebagian 
besar kenyataannya ada di bawah proyeksi, sehingga berpengaruh 
terhadap kesulitan dalam mencapai target cakupan program. 
Puskesmas pada prakteknya mempunyai dua data yaitu data proyeksi 
dan data riil.  
       Data riil diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh bidan desa 
dan kader sehingga dalam data riil itu tercantum by name by adress 
yang dapat dilacak. Dan data inilah yang digunakan acuan dalam 
pelacakan–pelacakan sasaran dan berfungsi sebagai pembanding 
ketika target proyeksi tersebut tidak tercapai sehingga puskesmas 
dapat mempertanggungjawabkan, 
       Trianggulasi dilakukan pada Kepala Dinas Kesehatan 
pernyataannya seperti  kutipan pada kotak 4 berikut. 
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       Data riil memang perlu karena dari hasil wawancara mendalam 
dan kondisi di Kota Banjar seluruh desa sudah mempunyai bidan desa 
bahkan satu desa ada yang ditempatkan 3 bidan desa sangat 
memungkinkan untuk melacak sasaran secara riil. Evaluasi terhadap 
data perkiraan sasaran dengan rumus-rumus statistik masih perlu 
dibandingkan dengan hasil pendataan  
Kesesuaian target SPM dapat digambarkan dengan sekema berikut : 
 
Gambar 4.1 : Skema Kondisi kesesuaian target SPM di Wilayah 
Puskesmas Kota Banjar 
Target cenderung tidak realistis 
Sasaran angka proyeksi 
Puskesmas 
Data Proyeksi Data Riil 
Pembanding sebagai akuntabilitas 
Kotak 4 : 
........”Sebenarnya kalau proyeksi kan hanya sebagi pedoman artinya 
bahwa data ini yang akan dicapai, tapi sebenarnya kalau pendataan 
yang dilakukan oleh puskesmas itu sudah bagus, itu pergunakan data 
riil yang ada dilapangan, dengan catatan secara sequel harus 
melakukan validasi data, misalnya dalam satu tahun triwulan I, 
triwulan IV dia melakukan validasi data sehingga pada saat 
melaksanakan perencanaan tahun yang akan datang data sudah 
diperbaharui bisa pada triwulan I atau triwulan III, pada saat 
menyusun perencanaan tahun berikutnya menggunakan data yang 
divalidasi”............ 
(Informan 10) 
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3. Dasar penentuan tujuan dan target 
       Puskesmas menetapkan tujuan atau target program idealnya 
didasarkan pada target/tujuan nasional, regional dan dinas juga pada 
tataran operasional oleh trend, faktor internal dan eksternal.  
       Penentuan tujuan program KIA pada proses perencanaan dan 
penganggaran di puskesmas wilayah Kota Banjar dapat dibagi menjadi 
dua pertama sebagian besar informan menyatakan puskesmas 
menentukan tujuan dan target sendiri dengan pertimbangan faktor 
internal yang meliputi SDM, biaya, motivasi, sarana dan alokasi dana. 
Faktor eksternal di antaranya budaya, tujuan dan target dinas serta 
kecenderungan atau trend kinerja. Hal ini sesuai dengan Modul P2KT 
versi 3 bahwa pada tatanan operasional penentuan tujuan secara 
kuantitatif harus realistis dengan mempertimbangkan trend 
(kecenderungan) kinerja tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan 
perubahan dalam sistem kesehatan (internal) dan kemungkinan 
perubahan di luar kesehatan (eksternal).3 
       Pandangan kedua ada sebagian informan yang menyatakan 
bahwa puskesmas tidak menentukan tujuan tetapi mengikuti saja 
tujuan dinas. Secara teori ada dua tingkat tujuan yaitu tujuan umum 
(goal) dan tujuan khusus (objectif) tujuan umum dirumuskan secara 
luas dan tujuan khusus merupakan pernyataan secara spesifik dan 
terukur.11 Puskesmas sebagai unit pelaksana fungsional dinas 
kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi, idealnya organisasi 
tersebut juga menetapkan tujuan/target tersendiri dengan mengacu 
pada tujuan dan target dinas kesehatan sesuai dengan realita masalah 
di wilayah puskesmas serta kemampuan puskesmas untuk mencapai 
sasaran.3  
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       Trianggulasi dilakukan pada kepala seksi kesga dan kepala dinas 
untuk tentang dasar dari penetapan tujuan/target sebagaimana 
pernyataan berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Hasil trianggulasi seiring dengan pendapat sebagian besar 
informan bahwa dasar dalam penentuan tujuan di antaranya adalah 
data dan masalah yang ada di puskesmas sehingga sangat 
dimungkinkan target dan tujuan antar puskesmas berbeda. 
       Dari hasil penelitian proses penentuan tujuan program KIA pada 
puskesmas di Kota Banjar dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 4.2, Proses Penentuan Tujuan di Puskesmas Kota Banjar 
Visi Misi Kota Banjar 
Visi Misi Dinkes Banjar
Tujuan/Target 
Program  
KIA di 
Puskesmas 
Tujuan/Target Dinas
Keadaan masalah 
program KIA di 
Puskesmas
Jumlah 
Anggaran 
Capaian 
target 
Program 
KIA 
Internal 
- Sarana 
- Kinerja & motivasi 
pegawai 
- Trend kinerja 
- Data 
Eksternal 
- Budaya 
- Tuntutan 
lingku 
ngan 
Kotak  5 : 
.......... ”Dasar penentuan tujuan Jumlah penduduk, dan 
pendataan”..................... 
(Informan 11) 
..........”Dilihat dari data yang spesifik, misal di puskesmas A BBLR 
tinggi kematian bayi tinggi tapi di puskesmas B tidak ada BBLR tapi 
kematian bayinya masih ada, ini intervensinya akan berbeda karena 
masalah kesehatannya berbeda, outcomenya sama kematian bayi, 
tapi penyebabnya sangat berbeda, perbedaan penyebab ini yang 
akan menimbulkan perbedaan tujuan dan target akhirnya akan 
membedakan perencanaan yang ada di masing-masing 
puskesmas”............. 
(Informan 10) 
 
 
81
        Secara teori  penentuan tujuan/target program digambarkan  berikut: 
 
Gambar 4.3 : Proses Penentuan Tujuan 
Sumber : DHS-1, Depkes RI 3 
       Proses penentuan tujuan Program KIA pada puskesmas di Kota 
Banjar bila dibandingkan dengan teori tidak ada perbedaan yang 
significant. Adapun perbedaannya pada teori rumusan tujuan ada 2 
tahap sedangkan pada realita yang terjadi di puskesmas langsung 
merumuskan tujuan akhir berdasarkan aspek-aspek yang ada, hal ini 
dimungkinkan karena scope puskesmas yang tidak terlalu luas.  
 
N. IDENTIFIKASI  KEGIATAN 
       Identifikasi kegiatan merupakan langkah  penting pada perencanaan 
penganggaran karena akan dijadikan dasar dalam perhitungan anggaran. 
Variabel ini akan melihat bagaimana keterlibatan tenaga yang ada di 
puskesmas dalam merumuskan kegiatan dan bagaimana puskesmas 
mengelompokkan atau mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan program 
Kesehatan Ibu Anak (KIA) seperti tergambar pada tabel 4.5 berikut .  
Keadaan 
Masalah 
Tujuan 
(Rumusan I) 
Target/Tujuan Global
Target/Tujuan Nasional
Target Renstrakes 
Daerah 
Tujuan/Target Dinas 
Tujuan/Target Dinas 
Tujuan/Target Dinas 
Tujuan 
(Rumusan akhir) 
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Tabel 4.5. 
Gambaran Identifikasi Kegiatan Perencanaan Penganggaran pada Puskesmas di Kota Banjar Tahun 2007 
 
Pertanyaan Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 Informan 9 Kesimpulan 
Apakah 
Saudara 
terlibat pada 
perumusan 
kegiatan-
kegiatan 
program KIA 
terlibat Selalu 
terlibat 
kadang kita 
laksanakan 
pada staf 
meeting 
Terlibat, 
programer 
menyusun 
perencana-
an, 
kemudian 
programer 
dan saya 
diskusi 
mana yang 
bisa 
masukkan 
dan mana 
yang tidak 
Terlibat, 
dengan 
mengisi 
format isian  
Terlibat Terlibat,  Terlibat Terlibat terlibat,  
bersama 
programer  
membuat 
peren-
canaan, 
identifikasi 
masalah 
program 
KIA, 
 terlibat  
√ diskusi 
bersama 
√ diskusi  
programer 
dengan 
kepala 
puskesmas  
√ pengisian 
format. 
          
Bagiamana-
kah 
keterlibatan 
lintas 
progaram 
dalam 
perencanaan 
penganggaran 
Program KIA 
Semua ikut 
terlibat, 
koordinator 
P2KT 
berikan 
format ke 
program, 
semua 
berkumpul 
untuk 
bahas,  
 
 
Kurang 
terlibat, yang 
mengurus  
kepala 
puskesmas  
bendahara,  
dan 
koordinator 
P2KT  
 Terlibat, 
karena 
programer 
saya panggil 
untuk 
mejelaskan 
kegiatannya 
Tidak 
terlibat 
karena 
sudah tugas 
saya, saya 
buat sendiri 
karena 
kegiatannya 
tetap saja 
Bidan desa 
terlibat,  
usulan kita 
kompilasi 
untuk 
diajukan ke 
puskesmas 
Terlibat, 
semua 
bidan, usul 
di diskusikan 
dengan 
koordinator 
P2KT 
Trlibat, 
bentuk 
tim, bidan 
koordina-
tor bidan 
desa 
petugas 
kesling, 
bersama 
pengelola 
perenca-
naan 
Terlibat 
bidan 
Koordina-
tor, KIA,  
bidan 
desa   
Terlibat , 
karena 
programer
usulkan 
kegiatan 
baik yang 
rutin 
maupun 
yang 
inovatif.  
 terlibat  
√ diskusi 
bersama, 
√ diskusi  
programer 
dengan 
kepala  
√ format 
√ Tim 
 Kurang terlibat 
√ Tugas saya 
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Pertanyaan Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 Informan 9 Kesimpulan 
          
Bagaimana 
Saudara 
meng-
identifikasi 
kegiaatan-
kegiatan 
program KIA 
-kegiatan 
pelayanan 
individu 
-Kegiatan 
Pelayanan 
Masyarakat 
-Manaje men 
-Pengem 
bangan 
-  
Mengikuti 
format 
yang ada,  
dijadikan 
satu belum 
dibeda-
bedakan 
berdasarkan 
jenis 
pelayanan. 
Membikin 
suatu 
kegiatan 
diantaranya 
ada manaje-
men, 
operasinal 
pemelihara-
an 
kemudian  
jasa. 
Mengisi 
jenis 
kegiatan 
saja tidak 
dipisah 
individu, 
manaje-
men, 
masyarakat, 
dan 
pengem-
bangan 
 
Mengusul-
kan 
kegiatan 
sesuai 
dengan 
masalah 
yang ada 
yang 
menyusun 
koordinator 
P2KT 
Mengusul-
kan kegiatan  
yang 
menyusun 
koordinator 
P2KT 
Merenca-
nakan, 
kegiatan 
individu, 
pelayanan 
langsung  
dalam 
gedung 
maupun 
luar 
gedung, 
pelayanan 
masyara-
kat dan 
manaje-
men  
Membuat 
prioritas 
kegiatan-
kegiatan. 
Tanpa 
membeda
kan 
pelayanan 
Program 
sudah kita 
pilah baik 
pelayanan 
individu, 
program 
pengemba
ngan 
maupun 
pelayanan 
kesehatan 
masyara-
kat  
 Belum 
dibedakan per 
jenis pelayanan 
 Sudah  
dipisahkan 
√ Manajemen 
√ Operasonal 
√ Pemeliha 
raan 
√ Luar gedung 
√ Dalam 
gedung 
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Berdasarkan tabel 4.5 tergambarkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Seluruh Informan menyatakan terlibat dalam perumusan kegiatan 
program KIA, walaupun bentuknya berbeda ada yang diskusi bersama, 
diskusi antara programer dengan kepala puskesmas serta dengan 
pengisian format. 
2. Keterlibatan lintas program pada penyusunan perencanaan sebagian 
besar informan menyatakan, lintas program terlibat dengan bentuk 
diskusi bersama, konsultasi dengan kepala puskesmas dan pengisian 
format serta masuk dalam tim. Sebagian kecil menyatakan kurang 
terlibat karena itu sudah tugas rutin sehingga yang mengerjakan hanya 
orang tertentu. 
3. Pengelompokan kegiatan pada perencanaan program KIA di 
puskesmas belum dikelompokkan menjadi pelayanan individu, 
masyarakat, manajemen dan pengembangan seperti pada modul 
P2KT. Kegiatan dikelompokkan menjadi operasional, pemeliharaan, 
manajemen, luar gedung dan dalam gedung. 
       Trianggulasi tentang pengelompokan kegiatan dilakukan kepada 
kepala seksi Kesga yang menyatakan kegiatan pelayanan individu, 
masyarakat, manajemen dan pengembangan harus ada seperti 
pernyataan  pada kotak 6 berikut : 
 
 
 
 
 
       Penyusunan identifikasi kegiatan program KIA memerlukan 
keterlibatan dari berbagai pihak termasuk lintas program, karena 
Kotak   6   : 
..........”harus ada, karena KIA itu dibilang rumit endak ya tapi tidak 
hanya sasaran aja yang kita kaji, sebetulnya keluarga juga banyak 
pengaruhnya, ibu hamil itu tidak diperiksa, sebetulnya karena ada 
dorongan dari suami, dari mertua banyak sekali pengaruhnya, 
pengaruh di lingkungan sekelilingnya itu sangat besar pengaruhnya,   
jadi tidak hanya ke sasaran  harus secara menyeluruhlah”................ 
(informan 11) 
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permasalahan KIA sangat kompleks yang memerlukan intervensi dari 
berbagai program. 
       Fenomena keterlibatan petugas puskesmas dalam identifikasi 
kegiatan menunjukkan puskesmas dalam penyusunan perencanaaan 
penganggaran ada yang menggunakan top down approach dan 
participatory approach. Top down approach memiliki ciri sedikit 
keterlibatan staf, refleksi perspektif top manajemen dan SPJ oriented. 
Participatory approach  mempunyai ciri sangat melibatkan staf, ada 
komunikasi dan komitmen, perspektif tugas dan tanggungjawab pada unit 
terkait dan waktu relatif lama. Idealnya karena menurut Permendagri 
nomor 13/2006 telah menetapkan sistem penyusunan anggaran berbasis 
kinerja maka dalam proses perencanaan penganggaran harus melibatkan 
stakeholder yang ada di puskesmas, yang mengarah pada Participatory 
approach.  
       Proses perencanaan dalam penyusunan kegiatan dibahas melalui 
lokakarya mini dan lokakarya bulanan atau pertemuan khusus 
perencanaan. Hasil dari pembahasan tersebut untuk tingkat desa 
diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa 
(musrenbangdes) dan untuk kecamatan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam), disamping 
usulan tersebut disampaiakan ke Dinas Kesehatan. 
       Pengelompokan kegiatan pada identifikasi kegiatan sangat penting, 
karena erat kaitannya dengan perhitungan kebutuhan anggaran. Kegiatan 
program KIA, secara garis besar dapat dibagi menjadi kegiatan pelayanan 
individu, kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen dan 
kegiatan pengembangan.3   
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       Belum dikelompokkannya kegiatan-kegiatan tersebut puskesmas 
akan kesulitan untuk membandingkan anggaran yang bersifat langsung 
untuk pelayanan dengan anggaran pendukung kegiatan pelayanan, 
akibatnya sulit mengetahui keseimbangan penggunaan anggaran antara 
kegiatan pelayanan dan penunjang. Di samping itu identifikasi pelaku 
potensial guna mendukung kegiatan sulit dilakukan. Pengelompokan 
kegiatan belum dilakukan sebagaimana pada modul P2KT versi 3, karena 
petugas puskesmas masih sulit memahami format yang ada,  
perencanaan dianggap hal rutinitas.  
      Kesulitan-kesulitan itu dapat dipahami karena pelatihan secara khusus 
tentang perencanaan untuk petugas puskesmas di Kota Banjar sejak 
berdiri tahun 2003 belum pernah dilaksanakan, yang dilaksanakan berupa 
sosialisasi dan fasilitasi. Adapun pelatihan secara khusus baru diikuti oleh 
petugas dinas kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi 
Jawa Barat. 
       Proses Identifikasi kegiatan dalam perencanaan program KIA di Kota 
Banjar pada dasarnya telah dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur 
terkait minimal bidan koordinator, bidan desa, kepala puskesmas dan 
koordinator P2KT. Identifikasi kegiatan secara detail menjadi kegiatan 
pelayanan individu, pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen dan 
kegiatan pengembangan sesuai dengan modul P2KT versi 3 belum 
dilaksanakan, sebagian puskesmas baru melaksanakan untuk 
perencanaan tahun 2008. Hal ini di antaranya disebabkan belum adanya 
pemahaman secara utuh programer KIA maupun koordinator P2KT dan 
beberapa Kepala Puskesmas tentang perencanaan dan penganggaran 
kesehatan terpadu yang menjadi acuan pada puskesmas di Kota Banjar. 
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Pelatihan P2KT secara khusus bagi petugas puskesmas dapat menjadi 
alternatif pilihan guna mengoptimalkan penyusunan P2KT di Puskesmas. 
 
O. KEBUTUHAN ANGGARAN DAN SUMBER ANGGARAN 
       Variabel penelitian yang diteliti pada anggaran program KIA meliputi 
proses penghitungan anggaran, keterkaitan anggaran dengan SPM, 
realisasi anggaran, kecukupan anggaran, sumber anggaran, capaian 
target dan dasar pengalokasian anggaran. Gambaran pendapat informan 
tentang variabel-variabel tersebut termaktup pada tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 
Gambaran Kebutuhan Anggaran dan Sumber Anggaran pada Puskesmas di Kota Banjar Tahun 2007 
 
Pertanyaan Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 
Informan 
9 
Kesimpul-
an 
Bagaimana-
kah anda 
menghitung 
anggaran 
program KIA 
Mengikuti 
format 
Dihitung 
oleh kepala 
puskesmas  
bendahara, 
P2KT. 
 
Dihitung 
rinci sesuai 
format oleh 
programer, 
kemudian di 
bahas 
kepala 
puskesmas 
Dihitung 
transportasi, 
biaya   
pertemuan,  
tidak 
dikaitkan 
dengan 
kesenjangan 
target, tapi 
berdasar  
jumlah 
tenaga  
Dihitung 
Transport, 
biaya makan 
pertemuan, 
per triwulan 
sesuai 
juklak. 
Dihitung 
rata-rata  
untuk 
kegiatan 
berapa ribu 
rupiah 1 
orang misal 
20.000,- 
 
Menyusun 
kegiatan, 
baru 
dihitung  
anggaran-
nya, kita 
ajukan ke 
dinas, ada 
yang setujui 
dan tidak 
disetujui  
Dihitung 
menye-
suaikan 
dengan 
bentuk 
kegiatan,  
ada  
transport, 
biaya 
pertemu-
an.  
   
Dihitung 
secara 
rinci 
meliputi 
petugas, 
sasaran  
volume 
dan unit 
cost 
 mengikuti 
format  
 berdasar 
kegiatan  
 transport, 
biaya 
pertemuan,  
konsumsi 
 mengalikan 
jumlah 
petugas 
sasaran, 
volume dan 
unit cost. 
Apakah 
anda 
mengkaitkan 
perhitungan 
anggaran 
dengan 
target SPM 
atau target 
lain 
Tidak tahu,  
Bidan 
koordinator 
yang tahu ,  
(geleng-
geleng) 
 
Informan 
tidak 
menjawab 
Di kaitkan, 
sasaranya, 
bukan 
individu tapi 
posyandu, 
BP swasta, 
RS swasta 
dan RSU 
Belum 
dikaitkan  
Sesuaikan 
anggaran, 
bila  dihitung 
sesuai 
target biaya 
akan 
melambung 
tinggi  
Tidak,  
tidak ada 
anggaran, 
yang ada 
anggaran  
untuk gakin,  
lainnya 
dibayar   
transport 
posyandu  
Dikaitkan,  
dirinci pada 
setiap 
kegiatan, 
misal 1 kali 
gerak 
ataupun 1 
kali OH, itu 
ada 
perhitung-
annya 
Dikaitkan  Dikaitkan,  
sasaran 
bukan 
individu 
tapi 
dengan 
gerak ke 
posyandu,  
 dikaitkan 
antara 
anggaran 
dengan 
target 
 sasarannya 
pada 
poyandu, 
RS dan BP 
bukan 
individu 
sasaran  
 gakin sudah 
perindividu 
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Pertanyaan Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 
Informan 
9 
Kesimpul-
an 
          
Bagaimana-
kah 
perbandi-
ngan hasil 
perhitungan 
anggaran 
dengan 
alokasi 
anggaran 
yang di 
dapatkan 
Tidak 
sesuai,  
sekarang 
beda 
dengan  dulu 
namun  
anggaran-
nya tidak 
jauh 
berubah 
Sebagian 
besar 
terpenuhi  
Sekitar 80 
%, sisanya 
diambil dari 
sumber 
dana  lain,  
jadi tidak 
kurang  
Secara 
administrasi  
terbiayai 
hanya ada 
yang 
diberikan ke 
orangnya 
ada yang 
untuk 
disimpan.  
APBD 50 %, 
sisanya ada 
dana dekon 
Terpenuhi, 
kita tinggal 
lapor kepala 
puskesmas 
APBD 70% - 
80%, bisa 
100% 
dengan 
PKPS BBM/ 
JPKMM  
relatif 
terpenuhi 
dengan  
APBD Kota 
mengang-
garkan 83  
juta 
realisasi 79 
juta 
Kurang,  
tidak 
semua  
dapat 
diakomo-
dir APBD, 
didanai 
dari dana 
yang lain.  
 relatif 
terpenuhi,  
 administrasi 
terbiayai 
 kurang 
karena 
anggaran 
tetap 
kebutuhan 
bertambah 
          
Bagaimana-
kah menurut 
saudara 
anggaran 
yang sudah 
ada 
mencukupi 
untuk 
pelaksanaan 
program KIA 
cukup kalau 
PKPS BBM 
JPKMM  
turun atau 
disetujui 
cukup, 
dengan 
didukung 
PKPS BBM 
jadi yang 
menjadi 
primodona 
PKPS BBM 
Cukup, 
karena 
anggaran 
sesuai 
dengan 
yang kita 
bikin, yang 
di sayang 
kan telat 
realisasinya,  
sekarang   
tidak cukup, 
dengan 
adanya 
desa siaga 
dengan 
sistem yang 
baru. 
Tidak cukup  
misalnya 
transport 1 
kali          
Rp.7.500,- 
kurang ini 
untuk 
melihat 
kenyataan 
dilapangan 
Cukup sih 
kalau untuk 
KIA 
Bisa  
mencukupi 
 
cukup 
terpenuhi 
Cukup 
kalau 
menghi-
tungnya 
dari 
semua 
sumber 
dana 
APBD, 
PKPS 
BBM, 
Askeskin  
 cukup bila 
dilihat dari 
semua 
sumber 
dana  
 masalahnya 
ketepatan 
realisasi 
anggaran 
 Kurang 
-unit cost  
-desa siaga 
          
Dari mana  
sumber 
dana untuk 
membiayai 
program KIA 
Block grand, 
PKPS BBM  
APBD dan 
PKPS BBM 
BOP dan 
PKPS BBM.  
APBD I tapi 
itu  sudah 
jelas 
peruntukan-
nya. 
APBD dan 
PKPS BBM 
berdasarkan 
P2KT yang 
telah 
disusun 
BOP, rutin, 
PKPS BBM 
Askeskin,  
BOP, PKPS 
BBM   
APBD Kota, 
PKPS BBM     
APBD Prop 
dan APBN 
masuk biaya  
lain-lain 
APBD, JPS 
BK  dan 
Askeskin 
APBD, 
PKPS 
BBM, 
ASKESKIN 
 APBD Kota, 
PKPS BBM/ 
JPS BK/ 
Askeskin 
  APBD 
Propinsi 
dan APBN  
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Pertanyaan Informan 1 Infor-man 2 Informan 3 
Infor-
man 4 
Infor-
man 5 Informan 6 
Infor-
man 7 Infor-man 8 Informan 9 Kesimpulan 
          
Mengapa 
target tidak 
tercapai 
sedangkan 
anggaran 
cukup 
karena 
faktor 
lingkungan 
atau dari 
masyarakat 
sendiri, 
seperti 
kepercayaan 
kepada 
paraji, 
kesadaran  
ke fasilitas 
kesehatan  
masih 
rendah 
Faktor 
perilaku 
masya-
rakat, 
budaya 
pencari-
an 
linakes,  
masih 
percaya 
ke paraji 
Faktor  Internal  
petugas malas 
memberikan  
pembinaan pada 
kader    
Faktor Eksternal 
kurang kooperatif 
mereka dalam 
pelaksanaan 
program kesehatan 
Data 
proyeksi 
tidak 
sesuai di 
lapangan 
Data 
yang 
kurang 
tepat, 
data 
proyeksi 
yang 
terlalu 
tinggi  
Karena 
Target 
terlalu tinggi 
tidak sesuai 
dengan data 
riilnya 
Karena 
data 
proyeksi 
terlalu 
tinggi 
sedang-
kan 
dengan 
data riil 
trecapai 
Pegawai 
kurang 
optimal 
dalam 
pelaksa-
naan 
program. 
Kesadaran 
dan 
pemahaman 
masyarakat 
kurang  
intern   
motivasi dan 
kinerja 
pegawai. 
Ekstern, 
kurang 
kemitraan 
dengan 
lintas 
sektoral,  
 faktor internal, 
kinerja petugas, 
motivasi 
petugas, target 
berdasar data 
proyeksi terlalu 
tinggi 
 Faktor ekternal 
kepercayaan 
pada paraji, 
kesadaran 
rendah, 
kooperatif 
masyarakat, 
kemitraan yang 
kurang 
 
           
Tahukah 
saudara 
dasar 
penentuan 
pengalokasi-
an anggaran 
di 
puskesmas 
 tidak tahu, 
tahunya 
tentukan 
sekian 
berdasar 
tahun 
kemarin 
 belum 
paham 
tidak tahu, 
sekarang model  
bootom up dari kita  
ke dinas.  Dasar 
Perhitungannya 
tidak tahu. 
barangkali masalah 
kepadatan 
penduduk 
pencapain program 
Tidak 
tahu 
Tidak 
tahu 
Tidak tahu Tidak 
tahu 
Tidak tahu, 
kita hanya  
dikasih, 
Mungkin 
cakupan  
tidak tahu,  
tapi saya 
yakin 
berdasar 
jumlah 
penduduk 
masalah   di 
puskesmas 
dan tujuan 
yang akan 
dicapai  
 tidak tahu  
 perencanaan 
dari bawah 
 kepadatan 
penduduk 
 masalah yang 
terjadi 
 tujuan yang 
akan dicapai 
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Berdasar tabel 4.6 maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Puskesmas melakukan proses penghitungan anggaran program KIA 
dengan cara mengikuti format yang ada mengisinya secara rinci, 
anggaran mengikuti kegiatan yang telah disusun di samping itu 
puskesmas menjual program atau melakukan advokasi sehingga 
kegiatan-kegiatan dapat dibiayai 
2. Perhitungan anggaran di puskesmas pada prinsipnya telah dikaitkan 
dengan target SPM, namun perhitungan sasarannya baru pada 
posyandu, rumah sakit dan balai pengobatan bukan perindividu 
sasaran, seperti yang diisyarakatkan pada model perhitungan modul 
UW SPM, karena anggaran telah dibatasi dan apabila dihitung 
persasaran individu anggaran akan cukup besar.  
3. Realisasi dan kecukupan anggaran sebagian besar menyatakan relatif 
terpenuhi, dan mencukupi, namun ada juga yang menyatakan kurang 
hal ini dapat disebabkan karena penghitungan anggaran hanya 
terfokus pada APBD Kota, sumber lain tidak dihitung dan kurang 
dimanfaatkan. Kekurangan dirasakan pada unit cost/harga satuan 
pada perjalanan dinas. 
4. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada  
puskesmas di Kota Banjar terdiri dari berbagai sumber yaitu APBD 
Kota, PKPS BBM/JPS BK/Kapitasi Askeskin, APBD Propinsi dan 
APBN. 
5. Anggaran bukan satu-satunya penyebab keberhasilan program ada 
faktor lain yang meliputi faktor internal yaitu kinerja petugas, motivasi 
petugas, kesesuaian target dengan keadaan di lapangan. Faktor 
eksternal yaitu lingkungan/masyarakat, kepercayaan, kesadaran dan 
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kooperatif masyarakat terhadap program dan kemitraan yang 
dibangun. 
Adapun Hasil trianggulasi terlihat pada tabel berikut 
Tabel 4.7 
Hasil Triangulasi tentang proses Perhitungan Anggaran Program  KIA 
 
Pertanyaan Kepala Dinas Kasie Kesga Kepala BPKAD 
Sudahkah 
anggaran 
dikaitkan 
dengan 
target SPM 
Dikaitkan tapi 
belum bisa 
menghitung 
berdasar SPM, 
karena tidak akan 
cukup APBD kita,   
Dikaitkan, 
dengan 
target/SPM, 
targetnya tinggi 
anggaran akan 
lebih banyak 
- 
Bagaimana-
kah 
Kecukupan 
Anggaran 
Dengan 
menggunakan 
sumber-sumber 
biaya yang ada 
saya rasa tidak 
akan pernah 
kekurangan, akan 
cukup untuk 
melaksanakan 
operasional 
puskesmas 
Alokasi 
anggaran 
sudah cukup 
dari PKPS BBM 
semua dibiayai, 
rujukan 
dibiayai, 
persalinan 
dibiayai 
 
kita lihat DPA 
SKPD Dinkes 
itu belum ideal 
karena belum 
mencakup 
seluruh 
kegiatan di 
puskesmas.  
Mengapa 
anggaran 
cukup  tapi  
target belum 
tercapai  
tidak ada hubungan 
yang signifikant, 
antara pencapaian 
target  dengan 
anggaran banyak 
komponen faktor, 
lebih pada perilaku 
petugas 
Sasarannya 
terlalu tinggi,  
dengan adanya 
bidan di seluruh 
desa, sasaran  
kecil, berarti 
memang 
sasaran tidak 
ada 
- 
Apa 
dasarnya 
dalam 
pengalokasi
an 
anggaran ke 
puskesmas 
Indikator yang 
menjadi dasar 
luas wilayah jumlah 
desa, daerah-
daerah resiko 
faktor resiko yang 
dihadapinya angka 
kematian bayi, ibu 
yang ada terjadi 
disana, angka 
kesakitan, jumlah 
keluarga miskin, 
berapa banyak 
bumil  
Didasarkan 
pada sasaran 
bisa posyandu 
dan sasaran-
sasaran  
 
 
formulasi ideal 
tentunya dinkes 
yang tahu 
sesuai sasaran 
yang hendak 
dicapai,  
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       Analisis dan pembahasan pada proses perthitungan Anggaran KIA 
dikaitkan dengan pencapaian target adalah sebagai berikut : 
1. Perhitungan Anggaran dan keterkaitan Target Program/SPM 
       Pada Proses perhitungan anggaran puskesmas telah melakukan 3 
langkah perencanaan dari 5 tahapan/langkah yaitu Perencanaan, 
perkiraan dan penyesuaian dan 2 langkah berikutnya adalah 
implementasi dan evaluasi12, yang akan dilaksanakan setelah 
penetapan anggaran. Pada penyusunan anggaran tersebut 
puskesmas juga melakukan advokasi dengan langkah menjual 
program-program pada stakeholder agar rencana anggaran dapat 
dibiayai. Advokasi perencanaan anggaran memang perlu dilakukan 
agar untuk mengoptimalkan alokasi anggaran karena kemampuan 
advokasi dinas kesehatan atau puskesmas bempengaruh terhadap 
pembiayaan kesehatan.34 
       Perhitungan anggaran pada dasarnya telah dikaitkan dengan 
target-target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya tetap 
mempertimbangkan tenaga yang tersedia, biaya yang teralokasikan 
dan sarana prasarana yang ada. Puskesmas belum menghitung 
anggaran persasaran individu seperti perhitungan UW SPM hal ini 
dilakukan karena perhitungan tersebut akan menghasilkan angka yang 
tidak realistis atau terlalu besar yang pada akhirnya akan tidak dibiayai 
hasil perhitungannya.  
       Metoda perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan dan data 
dari bawah  kecenderungannya pada perhitungan anggaran akan 
membengkak yang sulit untuk dibiayai dari dana bersumber 
pemerintah. Hal ini dapat diakibatkan ketidakjelasan pada masyarakat 
antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan suatu 
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masalah yang harus segera diselesaikan yang didukung dengan data, 
adapun keinginan lebih pada kemauan masyarakat. 
       Agar perencanaan dan penganggaran dapat berdasar kebutuhan 
dan data (evidance Based) dan dapat terealisasi sesuai dengan 
prioritas maka pendekatan bottom up dan top down  perlu dilakukan 
pada puskesmas di Kota Banjar artinya pendekatan bottom up adalah 
untuk melihat masalah yang berkembang di wilayah puskesmas untuk  
dibuat perencanaan dan penganggaran sedangkan top down  
dimaksudkan untuk menjaga agar standar pelayanan minimal yang 
harus ada di puskesmas dapat dimasukkan pada perncanaan dan 
penganggaran. Disamping untuk melihat usulan dari bawah 
merupakan masalah-masalah prioritas atau bukan. 
       Puskesmas lebih memilih model perhitungan yang diperkirakan 
akan terakomodir, hal ini sejalan dengan pendekatan penyusunan 
anggaran budget based targeting artinya besarnya anggaran telah 
ditetapkan terlebih dahulu, baru setelah itu target dan jenis kegiatan 
disesuaikan dengan besarnya anggaran yang tersedia16 walaupun 
pelaksanaannya tidak murni budget based targeting karena pada 
kenyataanya target yang harus dicapai juga telah ditetapkan terlebih 
dahulu pada Peraturan Walikota Banjar nomor 25 tahun 2006 tentang 
Standar Pelayanan Minimal di Kota Banjar. Di sisi lain anggaran yang 
dihitung secara rinci oleh puskesmas anggaran yang bersumber dari 
APBD Kota dan PKPS BBM/JPKMM, adapun anggaran 
APBN/dekonsentrasi dan APBD Propinsi sifatnya hanya usulan yang 
kepastiannya belum diketahui.  
       Pada dana dekonsentarsi puskesmas dapat dikatakan tidak 
mempunyai kewenangan dalam perencanaan, hanya sebagai 
 
 
5
pelaksana kegiatan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian di Dinas 
Kesehatan Bantul yaitu kewenangan dan decision space yang dimiliki 
kabupaten sempit, sehingga derajat otonomi kabupaten dalam dana 
dekonsentrasi program KIA juga sempit.10  karena dinas 
kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang sempit maka 
puskesmas sebagai UPT/UPF Dinas Kabupaten/Kota otomatis juga 
mempunyai kewenangan dan decision space yang sempit dalam 
penyusunan perencanaan penganggaran. 
       Perkecualian terjadi pada penghitungan anggaran untuk keluarga 
miskin. Pelayanan kesehatan ibu dan anak keluarga miskin yang 
meliputi kunjungan ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, ibu 
hamil resiko tinggi yang dirujuk, kunjungan neonatal, penanganan 
berat badan lahir rendah (BBLR) seluruhnya dihitung persasaran 
individu dengan unit cost  tertentu  
       Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk pengaturan pembiayaan 
pelayanan KIA menerbitkan surat yang mengatur penggunaan dana 
JPKMM untuk persalinan gakin sebagaimana tabel 4.8 berikut 
Tabel 4.8 
Daftar Biaya Persalinan oleh Tenaga Kesehatan bagi Keluarga 
Miskin dengan sumber dana PKPS BBM/JPKMM di Kota Banjar 
Tahun 2007  
No Uraian Pelayanan Biaya (Rp) 
1 K1 – K4 – Linakes – N1 - N2  350.000,- 
2 K1 – K4 – RSU langsung – N1 - N2  90.000,- 
3 K1 – K4 – Rujuk RSU – N1 - N2  165.000,- 
4 K1 – K4 – Paraji – N1 - N2  90.000,- 
5 K1 – K4 – Linakes  300.000,- 
6 Linakes – N1 - N2  275.000,- 
7 Linakes 250.000,- 
8 N1 - N2 30.000,- 
9 K1 – K4 60.000,- 
10 Rujuk RSU – N1 - N2 100.000,- 
11 Rujukan 75.000,- 
Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Banjar 2007. 
 
 
6
 
       Berdasar tabel 4.8 di Kota Banjar hampir seluruh aktifitas bidan 
atau tenaga kesehatan dalam menolong ibu hamil dan persalinan 
keluarga miskin dibiayai oleh pemerintah melalui program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dari kunjungan ibu hamil 
pertama (K1) sampai Kunjungan Neonatus (N2). Dan ketentuan ini 
merupakan penjabaran dari Keputusan Menteri kesehatan tentang 
pedoman pelaksanaan JPKMM baik tahun 2006 maupun 2007 karena 
pada manlak tersebut tidak diatur secara rinci. 
2. Realisasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran 
       Perbandingan antara rencana dengan alokasi anggaran relatif 
terpenuhi dan cukup untuk melaksanakan kegiatan namun ada juga 
yang menyatakan kurang hal ini dapat disebabkan karena 
penghitungan anggaran hanya terfokus pada APBD Kota. 
Ketidaksesuaian anggaran disebabkan juga kurang akuratnya estimasi 
pada saat menyusun perencanaan, seperti tidak diperhitungkannya 
penambahan fasilitas pada tahun pelaksanaan rencana berjalan, 
sehingga berakibat kekurangan anggaran pada tahap pelaksanaan.  
       Terdapat perbedaan pendapat antara pejabat dinas kesehatan 
dengan kepala BPKAD. Kepala BPKAD menganggap anggaran belum 
ideal sedangkan pejabat Dinas Kesehatan anggaran sudah 
mencukupi, hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki berbeda. 
Pejabat Dinas Kesehatan mengetahui bahwa selain APBD terdapat 
dana PKPS BBM/JPKMM sedangkan kepala BPKAD hanya melihat 
dari APBD Kota, dan besaran penggunaan anggaran APBD Kota pada 
jenis program kesehatan yang telah dialokasikan pada Dinas 
Kesehatan merupakan kewenangan Kepala Dinas Kesehatan. Tim 
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Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) hanya melihat pada 
kesesuaian pada Tugas pokok dan fungsi, Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran (PPA). 
       Di samping itu selama ini puskesmas dalam melaksanakan 
kegiatan lebih terfokus pada anggaran yang bersumber pada APBD 
Kota yang sering disebut BOP padahal di puskesmas tersedia dana 
PKPS BBM, JPKMM yang tersimpan pada rekening puskesmas. 
Kenyataan ini didasari dengan alasan dana APBD Kota penggunaanya 
mempunyai tenggang waktu pelaksanaan dalam satu tahun anggaran 
apabila tidak digunakan dalam tahun berjalan dana tersebut 
dikembalikan ke kas daerah15, sedangkan dana PKPS BBM maupun 
JPKMM merupakan dana yang tersimpan di rekening Puskesmas yang 
penggunaannya tidak dibatasi tahun anggaran dan dana tersebut 
menjadi modal puskesmas 34.  
       Alasan lain mengapa puskesmas kurang terfokus pada 
penggunaan dana PKPS BBM/JPKMM karena penggunaannya susah 
untuk mendapat persetujuan dinas, petuntuk pelaksanaannya tentang 
menu-menu sangat terbatas sehingga puskesmas susah untuk 
membuat perencanaan. 
       Hasil wawancara mendalam pada analisis situasi menunjukkan 
perencanaan yang disusun puskesmas didasarkan pada masalah 
kesehatan, kinerja yang meliputi kinerja yang dicapai pada tahun lalu 
dan rencana pencapaian target tahun yang akan datang. 
Kenyataannya setelah anggaran disusun dan diajukan untuk 
mendapatkan penetapan tidak seluruh perencanaan yang diusulkan 
mendapatkan anggaran.  
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       Dalam menyikapi anggaran yang tidak terpunuhi tersebut, 
melakukan langkah pertama membuat skala prioritas dan kedua 
kegiatan tetap dilaksanakan dengan mencari sumber dana yang lain 
atau mengatur dana yang ada. Hal ini memperkuat anggapan 
sebelumnya bahwa puskesmas di Kota Banjar mengkombinasikan 
pendekatan penyusunan anggaran budget based targeting dan target 
based budgeting  artinya besarnya anggaran telah ditetapkan terlebih 
dahulu, baru setelah itu target dan jenis kegiatan disesuaikan dengan 
besarnya anggaran yang tersedia16 namun di sisi lain target yang 
harus dicapai juga telah ditetapkan terlebih dahulu pada Surat 
Keputusan Walikota Banjar nomor 901 tahun 2005 sehingga 
improvisasi yang diambil ada puskesmas yang tetap melaksanakan 
seluruh kegiatan dengan dana yang ada dengan harapan target-target 
dapat tercapai. 
       Proses improvisasi yang dilakukan puskesmas guna memenuhi 
transparansi dan akuntabilitas dibicarakan dan dilaporkan melalui 
forum-forum yang ada yaitu lokakarya mini, lokakarya bulanan atau 
mengadakan furum khusus untuk membahas dan mengevaluasi 
kegiatan dan pencapaian target berjalan. 
3. Sumber Dana  
       Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada  
puskesmas di Kota Banjar meliputi APBD Kota, PKPS BBM/JPS 
BK/Kapitasi Askeskin, APBD Propinsi dan APBN. Hal ini sesuai 
dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa 
dasar pendanaan pemerintahan daerah meliputi untuk pelaksanaan 
desentralisasi di danai APBD dan untuk pelaksanaan dekonsentrasi 
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dan tugas pembantuan di danai APBN. Sumber dana program KIA di 
puskesmas terdiri dari APBN,  APBD Propinsi dan APBD Kota 
sedangkan dana PKPS BBM/JPKMM adalah dana APBN yang 
dialokasikan langsung ke puskesmas dengan sistem penggunaan 
diatur oleh Keputusan Menkes yang terakhir nomor 
417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007 dan untuk di 
Kota Banjar ditindaklanjuti dengan SK Walikota maupun SK Kepala 
Dinas Kesehatan.  
       Namun sebenarnya ada sumber lain yaitu sumber dari masyarakat 
dan swasta. Idealnya puskesmas dapat menghitung berapa anggaran 
dari sumber-sumber dana tersebut termasuk dari masyarakat dan 
swasta untuk dijadikan bahan menghitung berapa jumlah pengeluaran 
pembiayaan kesehatan pemerintah dan swasta. 
4. Capaian Target 
       Puskesmas mempunyai anggaran yang cukup seperti terlihat pada 
tabel 1.3 terlihat bahwa masih banyak anggaran yang dapat 
dimanfaatkan puskesmas terutama dana smber PKPS BBM/JPKMM 
untuk pembiayaan program KIA dan tabel 1.4 tentang anggaran 
Program KIA, disamping itu berdasar wawancara mendalam 
perencanaan yang dibuat untuk program KIA pembiayaannya relatif 
terpenuhi. Namun ketercukupan anggaran ternyata tidak berbanding 
lurus terhadap pencapaian target program karena dari data yang ada 
capaian program KIA pada Dinas Kesehatan Kota Banjar Tahun 2006 
seperti terlihat pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel  4.9 
Pencapaian Hasil Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi  
di Kota Banjar Tahun 2006 
 
No Indikator SPM Target Capaian Kesenjangan 
1. Persentase cakupan kunjungan ibu hamil  K4 85 68,3 -16,7 
2. 
Persentase cakupan pertolongan 
persalinan oleh bidan atau tenaga 
Kesehatan 
75 62,4 -12,6 
3. Persentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 85 5,9 -79,1 
4. Persentase kunjunagan neonatus 80 70,1 -9,9 
5. Persentase kunjungan bayi 80 16,3 -63,7 
6. Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani 85 90,2 5,2 
        
       Berdasar tabel 4.9 terlihat dari 6 indikator program pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi hanya satu indikator yang telah memenuhi 
target yaitu persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani, sedangkan 
5 (lima) indikator lainnya belum mencapai target. 
       Anggaran bukan satu-satunya penyebab keberhasilan program 
ada faktor lain yang meliputi faktor internal yaitu kinerja petugas, 
motivasi petugas, target berdasarkan data proyeksi terlalu tinggi tidak 
sesuai dengan sasaran yang ada di lapangan. Faktor eksternal yaitu 
lingkungan/masyarakat, kepercayaan, kesadaran dan kooperatif 
masyarakat, kemitraan yang kurang. Hal ini sejalan dengan teori Blum 
bahwa derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh empat faktor 
yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan, dapat 
diartikan keberhasilan suatu program kesehatan selain anggaran 
ditentukan pula oleh perilaku masyarkat dan lingkungan yang ada di 
masyarakat.  
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       Tetapi dengan anggaran yang cukup dapat pula kegagalan 
pencapaian target disebabkan oleh manajemen pengelolaan keuangan 
yang kurang tepat sehingga anggaran tidak berpengaruh signifikan 
pada kinerja petugas sehingga target program tidak tercapai, karena 
berdasar wawancara diketahui evaluasi yang dilakukan oleh 
puskesmas maupun dinas lebih pada evaluai proses dan output jarang 
melakukan evaluasi input yang diantaranya meliputi ketersediaan 
SDM, kemampuan pengelola anggaran di puskesmas dan ketepatan 
penggunaan anggaran. Disamping itu berdasar data yang ada 
pemegang keuangan/bendahara sebagian besar dipegang secara 
rangkap oleh tenaga fungsional seperti bidan, perawat sehingga 
mereka dalam mengelola keuangan atau program tidak dapat fokus. 
Kondisi ini terjadi dapat disebabkan keterbatasan SDM di puskesmas 
atau kepercayaan pimpinan terhadap seseorang.  
5. Dasar pengalokasian anggaran 
       Pengalokasian anggaran pada dasarnya dapat dilihat dari 
pendekatan penyusunan anggaran. Berdasar hasil wawancara 
mendalam fenomena yang muncul pada Dinas Kesehatan Kota Banjar 
dalam pengalokasian anggaran menggunakan beberapa pendekatan 
yang pertama historical budget (retropestif) artinya mengacu pada line 
item dan jumlah biaya tahun sebelumnya. Kedua pendekatan  Target 
Based Budgeting yaitu Anggaran disusun berdasarkan target yang 
akan dicapai dan ketiga Budget Based Targeting yang berarti 
besarnya anggaran telah ditetapkan terlebih dahulu.16    
Proses perhitungan penganggaran puskesmas secara teori dapat 
dilihat pada gambar 4.4  berikut. 
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SKEMA PROSES PERHITUNGAN ANGGARAN PROGRAM 
KESEHATAN 
 
Gambar 4.4 : Bagan Proses Perhitungan anggaran Kesehatan 
Sumber : DHS-1, Depkes RI 
Adapun pada puskesmas di Kota Banjar sebagai berikut : 
SEKEMA PROSES PERHITUNGAN ANGGARAN PROGRAM KIA 
PADA PUSKESMAS DI KOTA BANJAR 
 
Gambar 4.5 :  Skema Perhitungan Anggaran KIA Puskesmas  Kota Banjar 
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Proses perhitungan anggaran merupakan  langkah lanjutan dari proses 
perencanaan, artinya perhitungan anggaran dilakukan didasarkan pada 
hasil analisis  situasi, penetapan tujuan  dan identifikasi kegiatan.  
Pada gambar 4.5 terlihat proses perhitungan anggaran pada puskesmas 
di Kota Banjar dimulai dari penyusunan kegiatan yang dilakukan oleh 
programer KIA yang selanjutnya dibahas pada lokakarya mini atau 
lokakarya bulanan yang melibatkan seluruh staf dan pimpinan di 
puskesmas, kemudian berdasar hasil pembahasan angaran dihitung 
dengan menggunakan pendekatan P2KT untuk mengetahui total 
anggaran. Selanjutnya diusulkan pada Dinas Kesehatan untuk dibahas 
lebih lanjut dengan mempertimbangkan sumber dana yang ada  untuk 
mendapatkan penetapan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan 
Puskesmas satu tahun kedepan. 
 
P. HASIL PERHITUNGAN ANGGARAN PROGRAM KIA 
       Penelitian ini menghitung anggaran program KIA di puskesmas 
menggunakan dua pendekatan yang pertama adalah penghitungan 
anggaran yang telah dilaksanakan oleh puskesmas melalui perencanaan 
penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) dan kedua penghitungan 
anggaran berdasarkan template UW SPM yang telah dikeluarkan Biro 
Keuangan dan Perlengkapan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.  
       Peneliti pada penghitungan anggaran ini mengambil dua sampel  
puskesmas dari tujuh puskesmas yang ada di Kota Banjar yaitu 
puskesmas Pataruman dan Puskesmas Purwaharja.  Adapun alasan 
mengambil dua sampel tersebut dikarenakan dua puskesmas tersebut 
kasus kematian ibu dan bayi cukup tinggi dibandingkan dengan 
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puskesmas yang lainnya. Adapun Hasil perhitungan anggaran P2KT 
maupun template UW SPM tergambar pada lampiran 7, 8, 9 dan 10. 
Berdasarkan tabel hasil perhitungan anggaran pada lampiran 7,8,9 
dan 10 tersebut  dapat dianalisis sebagai berikut : 
1. Perbadingan total perhitungan anggaran antara dua pendekatan 
menunjukkan bahwa hasil perhitungan berdasar template UW SPM 
lebih besar dibandingkan perhitungan P2KT yang dihitung oleh tim 
P2KT Puskesmas seperti terlihat pada tabel 4.10 berikut. 
Tabel 4.10 
Perbandingan Total Anggaran Program KIA di Puskesmas 
antara P2KT dan UW SPM 
 
Selisih Puskesmas P2KT  Template UW SPM Jumlah % 
Pataruman 96.410.000 101.350.752 4.940.752 4,87 
Purwaharja 19.760.000 50.693.663 30.933.663 60,73 
 
 
Perhitungan template UW SPM lebih besar dibandingkan perhitungan 
P2KT yang telah dihitung oleh tim puskesmas dapat disebabkan 
perhitungan P2KT didasarkan pada  kegiatan-kegiatan yang telah 
disusun berdasar masalah kesehatan yang ada di puskesmas 
sehingga perencana mempunyai kebebasan untuk menyusun kegiatan 
sesuai dengan estimasi anggaran yang akan didapatkan dan 
ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana. Adapun pada template 
UW SPM anggaran dihitung berdasar target yang ditetapkan. 
Perbedaan yang menyolok juga terlihat selisih antara 2 puskesmas 
yaitu pada puskesmas pataruman hanya 4,87% dan Purwaharja 
60,73% hal ini sangat dimungkinkan karena dalam P2KT kegiatan-
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kegiatan antar puskesmas tidak seragam tergantung pada visi misi 
puskesmas sedangkan dalam template UW SPM relatif seragam. 
2. Anggaran berdasarkan Indikator kinerja SPM pada perhitungan 
anggaran dengan pendekatan P2KT yang dilakukan puskesmas 
pataruman dan purwaharja tidak dapat dihitung karena perhitungan 
anggaran yang dilakukan  tidak berdasarkan pada indikator tersebut 
namun berdasarkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing 
puskesmas sehingga kegiatannya pun berbeda. Adapun template UW 
SPM dapat menyajikan informasi berdasarkan indikator kinerja seperti 
tabel 4.11 berikut : 
Tabel 4.11 
Total Anggaran Program KIA menurut Indikator Kinerja  
Berdasarkan Perhitungan Template UW SPM  
pada Puskesmas Puskesmas Tahun 2007 
 
Puskesmas No
. Indikator Kinerja Pataruman Purwaharja 
1. Cakupan kunjungan ibu hamil 16.877.281,- 8.643.500,-
2. Pertolongan persalinan oleh nakes 61.591.212,- 
29.384.724,
-
3. Bumil risti yang dirujuk 619.636,- 311.961,-
4. Cakupan runjungan neonatos 15.665.542,- 7.681.988,-
5. Cakupan kunjungan bayi 3.778.447,- 1.852.855,-
6. Cakupan  BBLR yang ditangani 2.818.634,- 2.815.634,-
 Jumlah Total 101.350.752,- 50.693.663,-
 
Tabel 4.11 memperlihatkan ada perbedaan anggaran pada semua 
indikator kinerja, Puskesmas Pataruman anggarannya lebih besar 
dibanding Puskesmas Purwaharja. Kondisi ini sangat dimungkinkan 
karena puskesmas Pataruman jumlah penduduk dan jumlah 
sasarannya lebih banyak dibanding Puskesmas Purwaharja. 
3. Anggaran berdasarkan kegiatan antara dua pendekatan juga tidak 
dapat dibandingkan karena pada pendekatan template UW SPM jenis 
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kegiatan sudah ditentukan pada masing-masing indikator kinerja yang 
seluruhnya terdiri dari 16 kegiatan. Pada pendekatan P2KT kegiatan 
ditentukan oleh tim perencana berdasar kebutuhan dan data masalah 
kesehatan, dan pada setiap puskesmas  kegiatannya pun berbeda-
beda, seperti pada puskesmas pataruman sebanyak 9 kegiatan 
sedangkan pada puskesmas purwaharja sebanyak 11 kegiatan. 
4. Perbandingan anggaran berdasar jenis belanja antara dua pendekatan 
tersebut dapat digambarrkan pada tabel 4.12 dan 4,13 berikut. 
Tabel 4.12 
Perbandingan Total Anggaran Program KIA Berdasarkan jenis 
belanja antara perhitungan P2KT dengan UW SPM di Puskesmas 
Pataruman Tahun Anggaran 2007  
 
No Jenis Belanja P2KT UW SPM 
1. Belanja Pegawai 72.500.000,- - 
2. Belanja Barang & Jasa  
 - Barang dan jasa 8.800.000,- 81.547.184,- 
 - Perjalanan Dinas 15.690.000,- 19.803.568,- 
3. Belanja Modal - - 
 Jumlah 96.490.000,- 101.350.752,- 
 
Tabel 4.13 
Perbandingan Total Anggaran Program KIA Berdasarkan jenis 
belanja antara perhitungan P2KT dengan UW SPM di 
Puskesmas Purwaharja Tahun Anggaran 2007  
 
No Jenis Belanja P2KT UW SPM 
1. Belanja Pegawai 13.500.000,- - 
2. Belanja Barang & Jasa  
 - Barang dan jasa 2.110.000,- 39.325.752,- 
 - Perjalanan Dinas 4.170.000,- 11.367.911,- 
3. Belanja Modal -  
 Jumlah 19.780.000,- 50.693.663,- 
 
       Dari tabel 4.12 dan 4.13 menunjukkan bahwa pada P2KT terdapat 
tiga jenis belanja  yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan 
belanja perjalanan dinas sedangkan pada UW SPM hanya dua jenis 
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belanja yaitu belanja barang jasa dan belanja perjalanan dinas. 
Adapun jenis belanja terbesar pada P2KT adalah belanja pegawai 
yang dikarenakan biaya linakes pada P2KT itu adalah jasa pelayanan 
persalinan keluarga miskin bagi tenaga kesehatan dengan satuan 
paket. Sedangkan pada UW SPM biaya linakes masuk pada 
pembelian vitamin, vaksin BHMP dan obat dan jasa pelayanan bagi 
tenaga kesehatan tidak tercantum. 
 
Q. PERENCANAAN PENGANGGARAN KESEHATAN TERPADU (P2KT) 
DAN TEMPLATE  UW  SPM 
1. Pendekatan P2KT 
       P2KT merupakan perencanaan penganggaran yang terpadu dari 
program kesehatan yang dimulai dari analisis masalah dan perumusan 
masalah, penentuan tujuan, identifikasi kegiatan, penyusunan rencana 
operasional, integrasi perencanaan dan penghitungan anggaran, yang 
seluruhnya dilakukan secara bersama-sama oleh perencana dan 
programer. 
       Pendekatan perencanaan penganggaran kesehatan terpadu 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Membutuhkan kemampuan petugas dalam  analisis masalah 
b. Memerlukan  data tahun-tahun sebelumnya untuk melihat trend 
c. Adanya koordinasi antar program karena tidak dapat dilakukan 
sendiri (dilakukan secara tim) 
d. Dapat menentukan tujuan sesuai dengan realita 
e. Adanya keterkaitan langkah-langkah karena langkah sebelumnya 
merupakan dasar untuk langkah selanjutnya 
f. Waktu relatif lama 
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g. Dapat membuat kegiatan inofatif sesuai dengan permasalahan 
h. Dapat menyesuaikan anggaran yang ada (target based budgeting) 
i. Perencana harus membuat kegiatan sesuai dengan permasalahan 
karena tidak ada menu kegiatan 
2. Pendekatan Template UW SPM 
       Template merupakan suatu alat yang dibuat untuk memudahkan 
dalam penghitungan anggaran urusan wajib standar pelayanan 
minimal (UW SPM) pada semua jenis pelayanan yang menggunakan 
program excel. 
       Pendekatan template urusan wajib standar pelayanan minimal 
(UW SPM) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Membutuhkan data dasar dan data program secara rinci dan 
lengkap 
b. Biaya anggaran per indikator kinerja SPM dapat diketahui 
c. Kegiatan seluruh puskesmas cenderung seragam karena untuk 
pelayanan minimal 
d. Jenis tujuan telah ditentukan 
e. Permasalahan lokal spesifik cenderung tidak muncul 
f. Sulit memasukkan kegiatan inovatif yang bukan SPM 
g. Kebutuhan anggaran yang dihasilkan cenderung besar (tidak dapat 
menyesuaikan anggaran yang ada) 
h. Bila data tersedia waktu relatif cepat 
i. Membutuhkan sarana komputer 
j. Efektif digunakan alat advokasi 
k. Lebih mudah sudah tersedia template 
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       Dari dua pendekatan P2KT dan UW SPM tersebut dapat dibuat tabel 
matrik kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan 
sebagaimana pada tabel 4.14  berikut: 
Tabel 4.14 
Matrik Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan P2KT 
dan Template UW SPM pada Puskesmas di Kota Banjar 
 
Uraian P 2KT Template UW SPM 
Kelebihan  Adanya analisa masalah
 Dapat melihat trend 
 Adanya koordinasi 
 Dapat menentukan 
tujuan 
 Keterkaitan langkah 
perencanaan 
 Dapat menyesuaikan 
anggaran 
 
 Berdasarkan data 
 Anggaran per indikator 
SPM dapat diketahui 
 Waktu relatif cepat 
 Efektif digunakan 
advokasi 
 Ada menu kegiatan 
 kegiatan SPM dpt 
terencana 
Kekurangan  Tidak tersedia menu 
kegiatan 
 Waktu relatif lama 
 Membutuhkan SDM 
yang handal 
 Tidak dapat mengetahui 
anggaran per indikator 
SPM 
 Kegiatan cenderung 
seragam 
 Tujuan telah di tentukan 
oleh template 
 Lokal spesifik cenderung 
tidak mucul 
 Sulit kegiatan inovatif 
 Anggaran cenderung 
besar 
 
       Dari tabel 4.14 dapat dilihat masing-masing pendekatan mempunyai 
keunggulan dan kekurangan sesuai dengan tujuan dan karakter 
pendekatan tersebut. Kombinasi dua pendekatan P2KT dan template UW 
SPM dapat menjadi alternatif untuk perencanaan dan penganggaran di 
puskesmas Kota Banjar dengan tidak menghilangkan nilai-nilai positif 
proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini telah dilakukan 
puskesmas misalnya adanya komunikasi antar programer dan pimpinan di 
puskesmas, perencanaan berdasarkan data (evidance based), 
perencanaan partisipatif keterpaduan dan lain-lain.     
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. KESIMPULAN 
6. Gambaran Analisis situasi pada Program KIA menunjukkan  
a. Puskesmas dalam proses menyusun perencanaan telah dikaitkan 
dengan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya, namun ketika 
menyusun anggaran ada dua fenomena yang berkembang di 
puskesmas 1) ada keterkaitan antara masalah kesehatan dengan 
anggaran  2) tidak ada pengaruh masalah kesehatan terhadap 
anggaran. 
b. Kinerja yang diwujudkan dengan  cakupan program telah dijadikan 
dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 
program KIA yang nantinya pada proses pelaksanaan dan evaluasi 
dapat dijadikan dasar monitoring dan evaluasi. 
c. Perencanaan Program KIA di Puskesmas pada umumnya selalu 
melakukan analisa faktor perilaku dan lingkungan yang meliputi 
faktor budaya, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 
kepercayaan dan keyakinan masyarakat serta lingkungan fisik, 
sosial  dan ekonomi guna keberhasilan program.  
7. Gambaran penentuan tujuan Program KIA di Puskesmas sebagai 
berikut. 
a. Puskesmas dalam penentuan tujuan dan target ada dua fenomena 
yang ditemukan 1) puskesmas mengikuti tujuan atau target dinas 
2) puskesmas menentukan tujuan dan target sendiri dengan 
mempertimbangkan tujuan dan target dinas. Hal ini disebabkan 
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kesesuaian target yang ditetapkan dinas dengan kondisi di 
lapangan berbeda-beda pada umumnya menyatakan bahwa target 
terlalu tinggi karena menggunakan angka proyeksi. 
b. Puskesmas pada umumnya menggunakan dua data sasaran yaitu 
1) data proyeksi mengacu pada target nasional, propinsi dan kota 
dan 2) data riil hasil pendataan. Data proyeksi diartikan sebagai 
acuan atau pedoman dan data riil merupakan data yang harus 
dicapai dan juga digunakan untuk bahan pertanggungjawaban 
ketika proyeksi tidak tercapai. 
8. Gambaran proses identifikasi kegiatan pada perencanaan di 
puskesmas menunjukkan. 
a. Keterlibatan lintas program dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran Program KIA muncul dua kelompok, 1) kelompok 
pertama  puskesmas dalam perencanaan lintas program selalu 
terlibat dan 2) kelompok kedua perencanaan dan penganggaran 
hanya disusun orang-orang tertentu saja. 
b. Puskesmas dalam mengidentifikasi kegiatan belum 
mengelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi empat kegiatan 
seperti yang ada pada modul P2KT versi 3 yaitu kegiatan 
pelayanan individu, pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen 
dan kegiatan pengembangan, karena pelatihan khusus P2KT 
belum pernah dilakukan kepada Puskesmas. 
9. Gambaran Proses penghitungan anggaran dan ketersediaan anggaran 
dapat disimpulkan sebagai berikut, 
a. Puskesmas dalam Penghitungan anggaran program KIA saat 
penelitian dilaksanakan menggunakan format P2KT, adapun 
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kegiatan-kegiatan disusun berdasar kebutuhan yang ada sehingga 
tidak ada keseragaman kegiatan antar puskesmas. 
b. Penghitungan anggaran di puskesmas sudah dikaitkan dengan 
target yang telah ditetapkan namun belum berdasar SPM yang 
sasarannya per individu tapi sasaran dihitung per posyandu, 
kecuali untuk keluarga miskin dihitung sasaran per individu sesuai 
Keputusan Menteri Kesehatan, karena masih ada anggapan ketika 
didasarkan SPM anggaran akan meledak dan tidak dapat dipenuhi. 
Namun anggaran berdasar SPM dapat dijadikan bahan advokasi 
pada stakeholder dan penentu kebijakan. 
c. Realisasi dan kecukupan anggaran di puskesmas guna 
pelaksanaan program KIA sangat  memadai karena didukung dari 
berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kota, PKPS 
BBM/JPKMM, APBD Propinsi dan APBN, dan untuk APBD Kota 
dan JPKMM puskesmas mempunyai kewenangan yang sangat 
luas untuk merencanakan dan memanfaatkan. 
d. Kecukupan anggaran tidak berbanding lurus terhadap pencapaian 
target program karena masih banyak faktor-faktor lain yang 
mempengaruhinya di antaranya lingkungan, perilaku dan data 
sasaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
10. Penghitungan anggaran program KIA berdasarkan P2KT yang 
dilakukan Puskesmas dan template UW SPM yang dilakukan peneliti 
menunjukkan hasil perhitungan template UW SPM lebih besar 
dibandingkan perhitungan P2KT. 
11. Nilai selisih/kesenjangan perhitungan template UW SPM dan P2KT di 
puskesmas Pataruman dan Purwaharja sangat berbeda yaitu untuk 
puskesmas pataruman selisih Rp.4.940.752,- dengan kata lain 
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perhitungan UW SPM dan P2KT di puskesmas Pataruman relatif 
sama, sedangkan di Puskesmas Purwaharaja selisihnya sangat besar 
yaitu Rp. 30.933.663,-.  Hal ini menunjukkan pada perhitungan P2KT 
besar kecilnya biaya tergantung pada perencanaan dalam menyusun 
kegiatan dan unit cost yang digunakan, sedangkan pada template UW 
SPM  kegiatan dan unit cost relatif sama. 
       Secara umum dapat disimpulkan, ada 3 fenomena dalam 
perencanaan penganggaran Program KIA pada Puskesmas di Kota Banjar 
yaitu : 
4 Perencanaan penganggaran yang ideal yaitu semua tahap 
perencanaan dilaksanakan dan ada keterkaitan antara tahap-tahap 
perencanaan penganggaran. 
5 Perencanaan penganggaran relatif ideal yaitu tahap perencanaan 
dilaksanakan tapi belum ada keterkaitan antara tahap-tahap tersebut 
6 Perencanaan penganggaran sekedar rutinitas yaitu melakukan 
perencanaan sekedar untuk melakukan kewajiban, tidak 
memperhatikan tahapan dan bahkan mengcopy yang sudah ada atau 
asal jalan.  
 
B. SARAN 
       Berdasarkan hasil penelitian beberapa saran yang dapat diajukan 
sebagai berikut : 
1.  Secara teoritis penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti terutama 
tentang pembuktian adakah pengaruh anggaran terhadap cakupan 
program. 
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2. Saran untuk Dinas Kesehatan Kota Banjar 
a. Dinas Kesehatan perlu mengadakan pelatihan secara intensif 
tentang Perencanaan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) 
bagi tenaga puskesmas dengan mendatangkan nara sumber ahli 
sehingga P2KT dapat dipahami secara utuh. 
b. Dalam proses pembahasan perencanaan dan anggaran di dinas 
kesehatan keterkaitan antara langkah-langkah perencanaan 
hendaknya dijadikan indikator untuk alokasi anggaran 
c. Dinas Kesehatan perlu menetapkan kebijakan atau menyamakan 
persepsi tentang penggunaan dan fungsi data proyeksi dan riil 
pada puskesmas dan stakeholder, hal ini dapat dituangkan dalam 
surat keputusan atau surat edaran sehingga dapat dijadikan dasar 
dalam penghitungan cakupan program. 
d. Dinas Kesehatan perlu merumuskan formula atau dasar-dasar 
pertimbangan dalam pengalokasian anggaran ke puskesmas agar 
terdapat kejelasan bagaimana penghitungan alokasi anggaran 
pada puskesmas. Dasar pengalokasian dapat menggunakan 
indikator misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah keluarga 
miskin, masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, jumlah desa, 
faktor resiko yang dihadapinya angka kematian bayi, angka 
kematian ibu, angka kesakitan. Atau perhitungan SPM dijadikan 
dasar awal dalam pengalokasian anggaran dengan 
mempertimbangkan ketersediaan dana. 
e. Puskesmas dalam perhitungan anggaran dapat menggunakan 
beberapa alternatif pendekatan yaitu : 
1)  Pendekatan perhitungan P2KT seperti yang telah dilaksanakan 
saat ini, dengan konsekwensi : 
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i. Kemampuan analisis lebih ditingkatkan  
ii. Adanya keterkaitan pada langkah-langkah perencanaan 
iii. Memerlukan waktu yang relatif lama 
iv. Dapat membuat kegiatan inovatif sesuai dengan 
permasalahan 
v. Dapat menyesuaikan anggaran yang ada 
2)  Pendekatan Perhitungan anggaran UW SPM dengan 
konsekwensi: 
vi. mempunyai data dasar dan data program yang lengkap 
vii. biaya anggaran indikator kinerja dapat diketahui 
viii. kegiatan seluruh puskesmas cenderung seragam 
ix. permasalahan lokal spesifik cenderung tidak muncul 
x. sulit memasukkan kegiatan inovatif 
xi. kebutuhan anggaran yang dihasilkan cenderung besar 
xii. lebih mudah sudah tersedia template 
3) Kombinasi antara P2KT dan template UW SPM karena 
keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
      Adapun penulis menyarankan untuk menggunakan kombinasi 
antara P2KT dan  UW SPM karena keduanya mempunyai kelebihan 
dan kelemahan.  Penggunaan tersebut dilakukan dengan cara : 
a. Format menggunakan P2KT karena format P2KT memberikan 
keleluasaan pada perencana untuk membuat kegiatan-kegiatan 
inovasi sesuai masalah kesehatan yang ada. 
b. Format P2KT diisi dengan indikator kinerja yang ada pada template 
UW SPM, sehingga puskesmas dapat mengetahui anggaran 
berdasarkan kegiatan dan indikator kinerja 
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c. Rincian kegiatan yang ada di template UW SPM dijadikan acuan 
dalam mengisi format P2KT (diambil yang sesuai dengan 
kebutuhan/sebagai menu kegiatan) karena template UW SPM 
selalu disempurnakan. 
d. Perencana dapat mengisi kegiatan di luar template UW SPM 
sehingga lokal spesifik terakomodir 
Kombinasi dapat diartikan proses perencanaan didasarkan pada 
pendekatan P2KT yaitu adanya anlisis masalah, penentuan tujuan dan 
langkah lainnya yang dalam pelaksanaannya ada proses diskusi, 
koordinasi dan kebersamaan dan dalam penyusunan anggaran P2Kt 
di kombinasikan dengan template UW SPM sebagimanan dijelaskan 
pada item-item pendekatan kombinasi. 
3. Saran untuk Puskesmas 
a. Puskesmas dapat mempersiapkan dan meningkatkan SDM untuk 
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dengan selalu 
mengadakan kajian-kajian tentang perencanaan di internal 
puskesmas dan mengikutsertakan pelatihan-pelayihan 
b. Puskesmas agar memelihara data yang telah terkumpul dan 
mengolahnya karena data merupakan bahan dasar dalam 
perencanaan dan penganggaran 
c. Proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran hendaknya 
dilaksanakan dalam suasana kondusif, transparan dan 
kebersamaan guna menghasilkan perencaan yang optimal dan 
mendapatkan dukungan pada pelaksanaannya dengan 
menggunakan forum-forum yang ada misalnya lokakarya mini dan 
lokakarya bulanan  atau mengadakan forum khusus untuk 
perencanaan dan penganggaran 
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d. Untuk mendapatkan dukungan lintas sektor Puskesmas dapat 
bekerjasama dengan lintas sektir dengan menggunakan sarana 
yang ada secara optimal misalnya musrenbangdes, 
musrenbangcam, rapat koordinasi tiingkat desa dan kecamatan 
sehingga permasalahan dan program kesehatan kususnya KIA 
diketahui oleh lintas sektor dan masayarakat guna mendapatkan 
dukungan. 
e. Guna memperlancar proses perencanaan dan penganggaran 
puskesmas perlu menyediakan sarana parasarana misalnya 
komputer, laptop, buku pedoman, aturan-turan peundang-
undangan secara lengkap. 
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